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На этапе составления задания на оценку  должно быть четко определено, какой вид стоимости будет оцениваться в ходе выполнения оценки. 
Необходимо принимать во внимание, что при выполнении оценки для целей залога к оценщику его профессиональной ответственности предъявляются наивысшие требования, поскольку существует возможность оказания давления на оценщика в процессе проведения работ со стороны заказчика с целью увеличения стоимости объекта оценки. 
Специалист, проводящий оценку для целей залога, должен иметь четкое и ясное преставление о цели залога, общем процессе кредитования, его условиях и пр. Оценщик должен объективно понимать, что от результатов его действий будет зависеть принятие финансовых решений по проекту и проводиться расчет рисков. Недобросовестная и некачественная работа 
оценщика может повлечь за собой искажение итоговых результатов и серьезные финансовые и экономические потери как со стороны банка, так же и со стороны прочих участников сделки. 
Оценщик должен здраво оценивать уровень своей компетенции, при необходимости оценки узкоспециализированных моментов необходимо привлекать профильного специалиста[6].  
С целью устранения возможных искажений результатов оценки и увеличения эффективности процесса оценки необходимо использовать такой механизм взаимодействия, при котором банк будет являться заказчиком оценки или будет включен в отчет как  отчета или принимающая сторона результатов оценки. 
В настоящее время, в зависимости от условий, стоимостная оценка залогов регулируется как в рамках системы  надзора, так и в рамках системы регулирования или саморегулирования оценочной деятельности. Например, в Испании, Ирландии, Италии силен элемент регулирования оценки залогов со  стороны банковского регулятора, а в таких странах, как Великобритания, 
Германия, Нидерланды, регулирование оценочной деятельности в большей мере основывается на принципах саморегулирования. В смешанных системах, таких как США и Германии, роль в регулировании оценочной деятельности, связанной с залогами, играют как банковские, так и регулируемые либо независимые институты оценочной деятельности. 
На этапе составления задания на оценку  должно быть четко определено, какой вид стоимости будет оцениваться в ходе выполнения оценки. 
Необходимо принимать во внимание, что при выполнении оценки для целей залога к оценщику его профессиональной ответственности предъявляются наивысшие требования, поскольку существует возможность оказания давления на оценщика в процессе проведения работ со стороны заказчика с целью увеличения стоимости объекта оценки. 
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Одним из наиболее емких участков бухгалтерского учета является учет затрат на 
производство и калькулирование себестоимости выпускаемой продукции, выполняемых 
работ или оказываемых услуг. 
Актуальность данной темы подтверждается деятельностью любого предприятия и 
организации. Вначале пути к успешности стоит идея, а за ней ее воплощение, которое и 
представляет собой управление затратами. Умелое управление затратами дает возможность 
оптимизации деятельности предприятия и получение максимальной прибыли. 
Данная тема актуальна, поскольку управление затратами представляет собой, по своей 
сущности, управление всей деятельностью хозяйствующего субъекта, так как охватывает все 
стороны происходящих производственных процессов.  
Управлять затратами – значит понимать где, когда и в каких объемах расходуются 
ресурсы организации, уметь прогнозировать необходимость дополнительных финансовых 
средств. Ресурсы организации должны приносить максимальный доход, то есть важно 
обеспечить максимально высокий уровень отдачи от них. При правильном расчете 
себестоимости продукции можно найти более эффективные способы производства, 
усовершенствовать их и упростить технологический процесс организации. 
Себестоимость продукции является качественным показателем, в котором 
концентрированно отражаются результаты хозяйственной деятельности организации, ее 
достижения и имеющиеся резервы. Чем ниже себестоимость продукции, тем больше 
экономится труд, лучше используются основные фонды, материалы, топливо, тем дешевле 
производство продукции обходится предприятию. 
Необходимым условием для составления калькуляции является производственный 
учет затрат. Любые калькуляции составляются только на основании данных 
производственного учета. Поэтому полнота и достоверность калькулирования определяется 
степенью организации производственного учета. Калькулирование должно организовываться 
в соответствии с определенными принципами: 
− научно обоснованная классификация затрат на производство;  
− становление объектов учета затрат, объектов калькулирования и калькуляционных  
единиц. 
Существуют различные методы учета затрат на производство и калькулирования 
себестоимости продукции. Их применение определяется особенностями производственного 




Целью выпускной квалификационной работы является разработка мер по 
совершенствованию системы управления затратами, в том числе бухгалтерского учета и 
калькулирования себестоимости продукции и строительно-монтажных работ. 
Исходя из цели исследования, нами  поставлены следующие задачи: 
− исследовать теоретические и методологические аспекты учета затрат на 
производство продукции и калькулирования себестоимости продукции; 
− произвести оценку порядка ведения бухгалтерского учета и калькулирования 
себестоимости продукции и строительно-монтажных работ на примере ООО «Столица спец 
строй»; 
− провести анализ затрат и себестоимости продукции и строительно-монтажных работ 
предприятия; 
− разработать направления совершенствования системы управления затратами на 
производство и выполнение работ ООО «Столица спец строй». 
Объектом исследования являются хозяйственно-финансовые операции строительно-
монтажного предприятия ООО «Столица спец строй». 
Предметом исследования является организация учета затрат и калькулирование 
себестоимости продукции и выполненных работ строительно-монтажного предприятия на 
примере ООО «Столица спец строй». 
Методологической основой проведения исследования послужили информационно-
методические  источники: нормативные и правовые документы в области бухгалтерского 
учета, Международные стандарты финансовой отчетности, а так же литература, в которой 
освещается вопрос учета затрат и калькулирования себестоимости продукции на 
предприятии – это работы Фетисовой О.А., Тулегеновой Ф.М.,Коростелкина М.М., Керимова 
В. Э., Ивановой И.В., Наумовой Н.В., Черниковой С.Ю., Дегтева Г.И., Максимочкиной О.В., 
Шелобаевой И.С., Волотовской О.С., Константиновой М.В., а так же ресурсы интернет-
сайтов. 
Исследование строилось на принципах системного анализа, на общенаучных методах 
познания: диалектики, традиционного и формально-логического подходов к анализу 
экономических отношений. Для обработки информации  и представления результатов 
использовался стандартный пакет программ «MicrosoftWord», «MicrosoftExcel». 
Практическая значимость данной дипломной работы заключается в использовании 
результатов проведенного исследования ООО «Столица спец строй» с целью 
совершенствования существующей системы бухгалтерского учета. 
Структура дипломной работы обусловлена целью и логикой исследования, состоит из 
введения, трех глав, заключения, библиографического списка. 
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Во введении обосновывается актуальность темы, определена цель и задачи, объект и 
предмет исследования, объект наблюдения, методы исследования, отражена практическая 
значимость работы.  
В первой главе рассматриваются виды затрат, способы их учета, методы 
калькулирования себестоимости продукции, влияние отраслевых особенностей на учет 
затрат, методика анализа затрат и себестоимости продукции и выполненных работ в 
строительстве. 
Во второй главе дана характеристика организации учета затрат и калькулирования 
себестоимости продукции на примере ООО «Столица спец строй». 
В третьей главе проведен анализ динамики и структуры затрат на производство 
продукции и выполнение строительно-монтажных работ ООО «Столица спец строй», а так 
же анализ себестоимости выпущенной продукции и выполненных работ. На основе анализа 
разработаны направления совершенствования системы управления затратами на 
производство и выполнение работ ООО «Столица спец строй».  




1 Теоретические аспекты учета затрат, калькулирования и анализа 
себестоимости продукции и строительно-монтажных работ 
 
1.1 Влияние отраслевых особенностей на учет затрат в строительстве 
 
Строительство представляет собой особую отрасль материального производства, 
которая является фондосоздающей, она вводит новые, реконструирует, расширяет, 
ремонтирует и технически перевооружает действующие объекты производственного и 
непроизводственного назначения. 
Строительная отрасль имеет свои специфические особенности, которые обусловлены 
характером конечной продукции, особыми условиями труда, спецификой техники и 
технологией производства, а также организацией труда. 
Очевидно, что отраслевая принадлежность формирует технологические, 
управленческие, учетные и др. особенности организаций, которые влияют на учет затрат. 
Вопросами выделения и структурирования особенностей строительной отрасли, а также 
оценке их влияния на учетную систему организации занимались такие ученые, как Адамов 
Н. А., Гизатуллин М. И., Грянова А. В., Ерофеева, В. А., Кузьмина Т. М., Пономарева Н. И., 
Попова Е. С., Принцева С. А., Салахова Э. К., Степанов И. С., Тухватуллин Р. Ш., 
Шундулиди А. И., Юрьева Т. Б. и ряд других ученых. Анализ изученной литературы 
показывает, что авторы в значительной степени дублируют отраслевые особенности. 
Строительная организация не может эффективно осуществлять свою деятельность, не 
имея представления о факторах внешней среды, которые, несомненно, оказывают влияние. 
По своей сути данные факторы представляют для строительной организации, как угрозы, так 
и возможности. В связи с этим структурирование особенностей строительной организации 
по факторному принципу представляется приоритетным. Это позволит разграничить 
особенности по базовым направлениям, но без деления на внутренние и внешние, так как, 
зачастую, микро и макросреды взаимосвязаны и взаимообусловлены[18]. 
К отраслевым особенностям, влияющим на учет затрат строительных организаций 
относятся:  
– правовые – организация осуществляет свою деятельность, права и обязанности в 
законодательных рамках; 
– экономические – отражают влияние происходящих в экономической системе 
процессов, отражают ресурсные возможности компании;  
– технико-технологические – подходы и способы преобразования ресурсов в готовую 
продукцию, специфика производственного процесса с позиции факторов производства;  
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– природные – климатические условия влияют на производственный процесс, в свою 
очередь деятельность организации оказывает взаимное влияние на экологическую 
обстановку территории, на которой работает; 
– психологические – у социума свои потребительские ожидания от строительной 
продукции, ее социальная значимость, а также (с другой стороны) инертность строительной 
отрасли;  
– управленческие – отражают каким образом организация формирует 
производственный процесс и необходимую производственную и социальную 
инфраструктуры;  
– учетно-аналитические – как формируется информационная система, которая 
контролирует и управляет, а также какие учетные методики и информационные связи 
существуют между различными подразделениями организации[34]. 
Помимо вышеуказанных групп некоторые особенности могут быть отнесены к 
нескольким группам, например:  
– высокий уровень материалоемкости (экономическая и технико-технологическая 
группы);  
– высокая доля накладных расходов в себестоимости (экономическая и учетно-
аналитическая группы); 
– единичный и мелкосерийный характер выполняемых видов работ, т.е. 
индивидуальный характер производства (экономическая, технико-технологическая, 
управленческая группы);  
– проектный характер деятельности, позаказный метод учета затрат на производство и 
калькулирования себестоимости продукции (экономическая и учетно-аналитическая 
группы);  
– необходимость проведения подготовительных работ (например, дренажные работы, 
возведение временных бытовых помещений) – экономическая и технико-технологическая 
группы [7]. 









Рисунок 1.1 – Правовые особенности строительных организаций 
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Взаимоотношения между субъектами инвестиционной деятельности представлены на 
рисунке 1.1. Изображенные на рисунке субъекты инвестиционной деятельности характерны 
для капитального строительства объектов производственного назначения. Федеральный 
закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 
капитальных вложений» №39-ФЗ определяет следующие субъекты инвестиционной 
деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений: 
1) инвесторы осуществляют капитальные вложения на территории Российской 
Федерации, используя собственные и (или) привлеченные средства согласно 
законодательству Российской Федерации; 
2) заказчики – физические и юридические лица, которые исполняют инвестиционные 
проекты; 
3) подрядчики – физические и юридические лица, выполняющие работы по договору 
подряда и (или) государственному или муниципальному контракту, который заключается с 
заказчиками согласно Гражданскому кодексу РФ; 
4) пользователи объектов капитальных вложений – физические и юридические лица, в 
том числе иностранные, а также государственные органы, органы местного самоуправления, 
иностранные государства, международные объединения и организации, для которых 
создаются строительные объекты; 















Рисунок 1.2 – Взаимоотношения субъектов инвестиционной деятельности 
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он же может быть и пользователем строительного объекта[5]. 
Жилищное строительство отличается от производственного по составу участников: 
1) застройщик – юридическое лицо, которое в собственности или на правах аренды, 
субаренды или на праве безвозмездного срочного пользования имеет земельный участок (в 
соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года №161ФЗ «О содействии 
развитию жилищного строительства») и привлекает денежные средства участников долевого 
строительства для строительства (создания) на этом земельном участке многоквартирных 
домов и (или) иных объектов недвижимости, за исключением объектов производственного 
назначения, на основании полученного разрешения на строительство[5];  
2) участник долевого строительства – лицо, которое заключило договор с 
застройщиком об участии в строительстве жилого дома или иного объекта недвижимости[5];  
в) другие участники жилищного строительства (например, заказчик (технический 
заказчик), подрядчик).  
Таким образом, при капитальном строительстве число контрагентов значительно 
больше, даже если некоторые из них совмещают функции нескольких.  
















Рисунок 1.3 – Экономические особенности строительных организаций 
 
Строительная отрасль также имеет ряд технико-технологических особенностей:  
− Производственный процесс составляют строго последовательные операции, 
завершение каждой из которых невозможно не завершив предыдущий; 
Значительная «заморозка» капитала на начальной стадии строительства, которое 
связано с высокой долей единовременных затрат 
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− Каждый строительный объект закреплен и привязан к определенным 
территориальным условиям; 
− Рабочие места, строительные машины, механизмы, оборудование и технико-
технологическое оснащение труда характеризуются высокой мобильностью; 
− Конструктивная сложность строящихся объектов; 
− Высокий уровень материалоемкости; 
− Длительный производственно-коммерческий цикл; 
− Работы, выполняемые при строительстве, носят индивидуальный характер 
производства; 
− В определенный период времени соотношение строительно-монтажных работ 
неустойчиво по их сложности и видам; 
− Выпускаемая продукция имеет неоднородный характер; 
−  Необходимость проведения подготовительных работ; 
− Строительство обслуживают множество вспомогательных и подсобных 
производств. 
Среди природных особенностей можно выделить следующие: климатические условия 
обуславливают сезонность производства; возможность воздействия (в том числе 
негативного) на окружающую среду и природные условия территории.  
К психологическим особенностям, которые влияют на учет затрат в области 
строительства, относятся: консерватизм восприятия строительной продукции; качество 
продукции вызывает жалобы потребителей; производимая продукция имеет высокую 
социальную значимость. 











Рисунок 1.4 – Управленческие особенности строительных организаций 
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От того какие управленческие решения в области определения строительной 
продукции, какие методы ее учета будут применяться зависят налоговые последствия[6]. 
Выполнение разного вида строительно-монтажных работ предполагает наличие 
лицензии на их осуществление, чтобы ее получить необходимо выполнить все лицензионные 
требования. Специализация строительной отрасли приводит к необходимости привлечения 
специализированных строительных организаций на условиях субподряда. Организации, 
исполняющей работы по договору подряда, необходимо иметь лицензию на генподрядную 
деятельность, так как за качество и сроки выполнения строительных работ она несет 
ответственность. В свою очередь генподрядная организация организует и координирует 
работы на объекте, и является посредником между заказчиком и субподрядчиком. Данное 
положение сохраняется и в том случае, когда объемы работ, выполняемые генподрядчиком 
собственными силами, незначительны или вовсе отсутствуют. Право собственности на 
строительную продукцию может переходить после соответствующего оформления сдачи 
готового объекта строительства (строительных работ) или по мере ее полной оплаты[25]. 
ПБУ 2/94 «Учет договоров (контрактов) на капитальное строительство» 
предусматривает методы формирования информации по объему подрядных работ. 
Определять финансовые результаты подрядчик может двумя методами: «доход по стоимости 
объекта строительства» или «доход по стоимости работ по мере их готовности». ПБУ 2/94 
устанавливает требования, по которым учет должен соответствовать условиям договора 
строительного подряда. Таким образом, метод учета финансовых результатов должен 
соответствовать методу перехода права собственности по договору подряда, вследствие чего, 
нет необходимости в учетной политике строительной организации закреплять единый метод 
учета подрядных работ и определения финансовых результатов. 
Предметом бухгалтерского учета в строительстве является хозяйственная 
деятельность подрядных строительных организаций и заказчиков – организаций, 
использующих капитальные вложения[21]. 
Заказчик (застройщик) ведет учет капитальных вложений и источников 
финансирования, подрядчик в свою очередь учитывает затраты строительного производства, 
реализацию (сдачу) строительной продукции (работ). Подрядные организации принято 
разделять на генеральных подрядчиков, которые выполняют и несут ответственность по 
договору за весь комплекс строительных работ по стройке и субподрядчиков, которые 
заключают договор на выполнение специализированных строительных работ. 
Поскольку большинство строительных организаций помимо основного производства 
ведут подсобные и вспомогательные хозяйства, следовательно, в бухгалтерском учете 
раздельно, но взаимосвязано следует отражать результаты, как основного производства, так 
11 
 
и подсобных и вспомогательных производств[18]. 
Принято выделять прямые и косвенные (накладные) затраты строительных 
организаций. Такое разделение позволяет контролировать соблюдение сметной стоимости 
строительства, которая является базой для расчета договорной цены объекта. 
Существует определенная специфика при учете расходов будущих периодов, 
накладных расходов, резервов предстоящих расходов, связанных с осуществлением 
некапитальных работ (затрат, связанных с возведением временных (титульных и 
нетитульных) сооружений, приспособлений и устройств, используемых в процессе 
производства строительных работ), учета оборудования к установке[26]. 
Можно выделить некоторые учетно-аналитические особенности строительных 
организаций: 
– в себестоимости высокая доля накладных расходов; 
– деятельность строительных организаций носит проектный характер, учет затрат на 
производство и калькулирование себестоимости продукции ведется позаказным методом; 
– отсутствует или низкое качество организации информационных связей между 
планово-экономическими службами и бухгалтерией;  
– отчетный период не совпадает с процессом возведения объектов; 
– формирование стоимости строительства основывается на смете[9]. 
Затраты, связанные с производством строительной продукции, включаются в 
себестоимость работ того календарного периода, к которому они относятся, независимо от 
времени их возникновения. Поэтому затраты на производство строительных работ 
подразделяются на текущие и единовременные. К текущим затратам относятся расходы, 
постоянно имеющие место и связанные непосредственно с процессом выполнения работ: 
стоимость использованных материалов, расходы по оплате труда работников по 
установленным в организации окладам, ставкам и тарифам и другие аналогичные расходы. 
Расходы, производимые строительной организацией в отчетном периоде, но относящиеся к 
следующим отчетным периодам, относятся к единовременным. Данные расходы 
учитываются предварительно на счете 97 «Расходы будущих периодов».[31] 
Вышеперечисленные особенности и специфика бухгалтерского учета взаимосвязаны 
и представляют собой те позиции, на которые следует обратить особенное внимание, 
учитывая специфику российских строительных организаций. 
Строительная отрасль является одной из ведущих отраслей экономики нашей страны. 
Большое разнообразие строительных объектов и постоянно растущие объемы работ 
свидетельствуют о важности данной отрасли и ее влияние на смежные отрасли. Как и любая 
другая отрасль строительная имеет ряд отраслевых особенностей, которые влияют на учет 
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затрат. Правильное их понимание и соблюдение позволяет строительным организациям в 
условиях высокой конкуренции принимать решения, обеспечивающие их стабильность и 
процветание.  
 
1.2 Сущность и классификация затрат на производство продукции и 
строительно-монтажных работ, методы калькулирования себестоимости 
продукции и строительно-монтажных работ 
 
Главная цель строительных организаций – создание строительной продукции, в 
результате реализации которой будет получена прибыль. В основе любого строительного 
производства лежит комплекс затрат, связанных как с самим производством, так и с 
деятельностью строительной организации в целом. Успешность хозяйственной деятельности 
зависит от затрачиваемых ресурсов и методов учета затрат, инструментов, которые 
используются при анализе, планировании, координации, регулировании и контроле.  
Затратами принято считать - объем ресурсов, используемых при производстве и сбыте 
строительной продукции, которые в свою очередь трансформируются в себестоимость 
продукции, строительно-монтажных работ (СМР) или услуг[1]. 
Международные стандарты финансовой отчетности рассматривают затраты, как 
потребленные в хозяйственной деятельности ресурсы, еще не признанные расходами и 
отражаемые в балансе на конец года в виде остатков незавершенного производства, готовой 
продукции, товаров отгруженных и т.д. 
Согласно статье 252 Налогового кодекса РФ под расходами признаются затраты 
налогоплательщика, которые обоснованы и документально подтверждены[2]. 
В качестве обоснованных расходов выступают экономически оправданные затраты, 
оценка которых выражена в денежной форме. Затраты должны быть документально 
подтверждены и оформлены в соответствии с законодательством РФ, либо должны отвечать 
требованиям иностранного государства, на территории которого произведены эти 
расходы[2]. 
Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99 расходами 
организации считает уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов 
(денежных средств, иного имущества) и (или) появления обязательств, которые приводят к 
уменьшению капитала этой организации, за исключением уменьшения вкладов по решению 
участников (собственников имущества)[3]. 
Затраты играют большую роль в деятельности организации. От величины затрат 
зависит финансовый результат от продажи готовой продукции, выполнения работ, услуг. 
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Ведь финансовый результат определяют как разницу между выручкой от продажи 
продукции без вычетов, предусмотренных законодательством и затратами на ее 
производство и реализацию. Так как затраты, связанные с производством и продажей 
продукции, оказывают непосредственное влияние на себестоимость. Перечень затрат строго 
регламентирован. 
Затраты на производство разнообразны по составу, экономическому назначению, 
удельному весу в их общей сумме, роли в производстве и реализации продукции, в 
зависимости от объема производства и других характеристик. В связи с этим возникает 
необходимость группировки затрат по определенным признакам[1]. 
Для планирования, учета и анализа производственные затраты предприятия 
объединяются в однородные группы по: 
− экономическим элементам; 
− калькуляционным статьям; 
− экономической роли в процессе производства; 
− способу отнесения на себестоимость продукции; 
− объему производства; 
− времени возникновения; 
− целесообразности расходования; 
− связи с производством; 
− однородности состава. 
Затраты на производство строительно-монтажных работ, составляющие 
себестоимость, группируются по: экономическим элементам и по калькуляционным 
статья[19]. 
Группировка затрат по экономическим элементам применяется при формировании 











Рисунок 1.5 – Классификация затрат по экономическим элементам 
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калькуляций (расчет себестоимости единицы продукции). Они позволяют определить 
расходы организации на единицу каждого вида продукции, себестоимость отдельных видов 
работ и услуг[18]. 
В зависимости от экономической роли в процессе производства затраты 
классифицируются на основные и накладные. 
Основные расходы – затраты, непосредственно связанные с процессом изготовления 
продукции. К таким расходам относятся затраты на сырье, материалы, оплату труда 
производственного персонала и т.п.   
Затраты, связанные с обслуживанием производства и управлением организацией 
являются накладными расходами. Примером таких расходов служат затраты на оплату труда 
обслуживающего и управленческого персонала и т.д. 
Затраты в зависимости от способов их включения в себестоимость продукции и 
строительно-монтажных работ подразделяются на прямые и косвенные (накладные). 
Прямые затраты – затраты, которые на основе первичных учетных документов можно 
непосредственно отнести к определенному виду продукции и прямо включить в 
себестоимость этого вида продукции. Например, это затраты на сырье, материалы, оплату 
труда производственного персонала, суммы начисленной амортизации основных средств 
и т.д. 
Косвенные затраты – затраты, которые, в отличие от прямых затрат, не могут быть 
непосредственно отнесены на себестоимость одного конкретного вида продукции. 
Косвенные затраты относятся одновременно ко всем видам продукции и распределяются 
между ними условно. К косвенным затратам относятся затраты на освещение и отопление, 
канцелярские и т.п. расходы[35]. 
Расходы организации, которые зависят от изменения объемов производства и 
выполненных строительно-монтажных работ, подразделяют на условно-постоянные и 
условно-переменные расходы. Условно-постоянные расходы практически не зависят от 
изменения объемов производства, условно-переменные напротив же изменяются 
пропорционально объему производства. 
В зависимости от времени возникновения затраты подразделяются на текущие и 
расходы будущих периодов. Следуя из названия, текущие расходы относятся к текущему 
отчетному периоду и имеют частую периодичность. Например, это ежемесячный расход 
сырья и материалов. Расходами будущих периодов являются единовременные затраты, 
производимые организацией в предшествующем и (или) отчетном периоде, которые 
подлежат включению в себестоимость продукции в последующие периоды деятельности 
организации (расходы на подготовку и освоение производства и т.п.).    
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Производительные и непроизводительные затраты включают в группировку затрат в 
зависимости от целесообразности расходования. Производительные затраты — это затраты, 
связанные с изготовлением продукции и полностью учтенные в ее себестоимости. 
Непроизводительные затраты возникают в результате потерь, вызванными простоями, 
выпуском брака, порчей материальных ценностей[8]. 
Еще одним признаком классификации затрат является связь с производством. По 
данному признаку выделяют производственные расходы и расходы на продажу. 
Производственные расходы представляют собой затраты, непосредственно связанные 
с изготовлением продукции и образующие ее производственную себестоимость.  
Затраты, связанные с реализацией (продажей) продукции (расходы на упаковку, 
транспортировку), называются расходы на продажу. Эти расходы вместе с 
производственными расходами составляют полную себестоимость продукции. 
Так же затраты классифицируют в зависимости от однородности состава. К таким 
затратам относятся одноэлементные и комплексные. 
Одноэлементными являются затраты, однородные по своему составу и состоящие из 
одного элемента затрат. К одноэлементным затратам относятся амортизация основных 
средств, заработная плата, материалы и т.п.  
Комплексные затраты состоят из нескольких смешанных элементов затрат 
(общепроизводственные расходы, включающие в себя различные элементы затрат: 
заработную плату обслуживающего персонала, амортизацию зданий и сооружений 
и т.д.)[36]. 
Основные группировки затрат строительной организации представлены в  
приложении А. 
Возможна классификация затрат по отношению к предметам деятельности и видам 
строительной продукции. Если организация  строительной сферы осуществляет один вид 
деятельности, то единственной целью данной классификации является определение цены 
продукции с учетом прибыли на основе оптимизации всех уровней затрат. Если же 
организация осуществляет несколько основных видов деятельности, то главная цель 
классификации состоит в определении влияния каждого из них на конечный финансовый 
результат и, как следствие, в выявлении наиболее и наименее эффективного вида 
деятельности.  
Классификация затрат по видам строительной продукции применяется при 
исчислении себестоимости продукции. В этом случае затраты, связанные с производством 
отдельного вида продукции, включаются в одну группу, к которой может быть применен 
единый способ их отнесения на себестоимость[28]. 
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Для строительных организаций также характерна классификация затрат по видам 
экономической деятельности (рисунок 1.6). Классификация по данному признаку позволяет 










Рисунок 1. 6 – Группировки затрат строительного предприятия в зависимости от вида 
деятельности 
 
В научной литературе под кальтулированием понимается система экономических 
расчетов себестоимости единицы отдельных видов продукции (работ, услуг). В процессе 
калькулирования соизмеряются затраты на производство с количеством выпущенной 
продукции и определяется себестоимость единицы продукции. Конечным результатом 
калькулирования является составление калькуляций[15]. 
Задача калькулирования – определить издержки, которые приходятся на единицу их 
носителя, т.е. на единицу продукции (работ, услуг), предназначенной для реализации, а 
также для внутреннего потребления. 
В соответствии с целями калькулирования принято выделять плановую, сметную и 
фактическую. Все виды калькулирования отражают расходы на производство и реализацию 
единицы определенного вида продукции по каждой из калькуляционных статей. 
Плановая калькуляция составляется на плановый период на основе действующих на 
начало этого периода норм и смет. Плановая себестоимость строительно-монтажных работ 
представляет собой прогноз величины затрат конкретной строительной организации на 
выполнение определенного комплекса строительно- монтажных работ. 
Сметная калькуляция рассчитывается при проектировании новых производств и 
конструировании вновь осваиваемых изделий при отсутствии норм расхода[30]. 
Плановая себестоимость строительно-монтажных работ основывается на сметной 
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будущих затрат. В свою очередь, заказчик, обладая данной информацией, оценивает 
пределы, в которых может торговаться с подрядной строительной организацией[17]. 
Фактическая калькуляция отображает все затраты на производство и реализацию 
продукции. Она используется для контроля за выполнением плановых заданий по снижению 
себестоимости разных видов продукции, а также для анализа и динамики себестоимости. 
Учет фактической себестоимости строительных работ позволяет своевременно, полно и 
достоверно отражать фактические затраты на производство и сдачу работ заказчику по видам 
и объектам строительства, выявляет отклонения от ожидаемых значений, а также 
контролирует использование материальных, трудовых и финансовых ресурсов. Кроме того, 
данные учета себестоимости строительных работ применяются при анализе для выявления 
внутрипроизводственных резервов, а также при определении фактических финансовых 
результатов деятельности строительных организаций и их подразделений[30]. 
Предпосылкой калькулирования является учет производственных издержек 
(производственный учет). Производственный учет предполагает сбор информации об 
издержках предприятия, документальное оформление хозяйственных операций, так или 
иначе связанных с производственными затратами. Лишь на базе информации, 
подготовленной определенным образом в системе производственного учета, возможно 
калькулирование[27]. 
Калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг) условно можно 










Рисунок 1.7 – Этапы калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) 
 
Современные системы калькулирования значительно разнятся предыдущими, они 
позволяют не только решать традиционные задачи, но и прогнозировать экономические 
последствия целесообразности дальнейшего выпуска продукции, установления оптимальной 
цены на продукцию, оптимизации ассортимента выпускаемой продукции, целесообразности 
Калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг) 
 
1 этап: исчисление себестоимости всей выпущенной продукции в целом 
2 этап: исчисление фактической себестоимости по каждому виду 
продукции 
3 этап: исчисление себестоимости единицы продукции, выпущенной 
работы или оказанной услуги 
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обновления действующей технологии и станочного парка, оценки качества работы 
управленческого персонала[26]. 
В современных источниках калькулирование позиционируется как совокупность 
экономических расчетов себестоимости единицы разных типов продукции. В процессе 
калькулирования сопоставляются затраты на производство с величиной изготовленной 
продукции и формируется себестоимость единицы продукции. Калькулирование выполняет 
задачу по определению затрат, приходящихся на единицу их носителя[36]. 
На рисунке 1.8 изображены самые распространенные методы учета калькулирования 
себестоимости продукции, это четыре метода учета затрат на производство по отдельным 
объектам учета: позаказный, попроцессный, попередельный, нормативный[11]. Особенности 








Рисунок 1.8 – Общепринятые в российской практике методы учета затрат и калькулирования 
себестоимости продукции 
 
Объектом калькулирования при позаказном методе является конкретное изделие, 
партия, множество отдельных продуктов или услуг, называемых заказом. Для каждого 
отдельного объекта калькулирования рассчитываются прямые материальные и трудовые 
затраты, а также накладные расходы[22]. 
Издержки каждого заказа вносятся в карточку регистрации затрат по заказу, которая 
необходима как для составления финансовой отчетности, так и для целей контроля. 
Унифицированной формы карточки заказа не существует, поэтому в организации должна 
быть разработана эта форма и утверждена в учетной политике. Организация может 
самостоятельно утверждать форму карточки регистрации затрат по заказу, однако в ней 
обязательно должны присутствовать основные реквизиты: номер заказа, разрешение на 
проведение работ и их описание, определяется временной промежуток, необходимый для 
выполнения заказа, а также указывается количество единиц продукции, которое нужно 
произвести[10]. 
Так же в организации одновременно могут выполняться несколько заказов. Поэтому в 
карточке заказа указывается номер, который обеспечивает организацию аналитического 
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учета при позаказном методе учета затрат. В карточке накапливается информация по всем 
прямым и косвенным затратам конкретного заказа. Степень детализации учетной 
информации по заказу, зависит от условий выполнения заказа или требований организации. 
Общая сумма затрат по всем заказам, указанная в карточках на конец отчетного периода, 
будет равна остатку по строке «Незавершенное производство» на указанную дату. 
Затраты регистрируются в карточке по мере выполнения заказа, по всем структурным 
подразделениям организации (центрам ответственности). Таким образом, карточка заказа 
является основным регистром аналитического учета при позаказном калькулировании, 
представляет собой средство контроля отдельных стадий заказа и разграничивает 
персональную ответственность руководителей центров ответственности за исполнение 
заказа[22]. 
Для учета прямых затрат в плане счетов предусмотрены счета 20 «Основное 
производство», 23 «Вспомогательные производства». По дебету этих счетов находят 
отражение прямые затраты в корреспонденции со счетами 10 «Материалы», 60 «Расчеты с 
поставщиками и подрядчиками», 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению», 
70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» и др. Аналитический учет на счетах затрат 
ведется в разрезе статей затрат по объектам калькулирования (видам продукции, работ, 
услуг). То есть прямые затраты материалов и прямая заработная плата в соответствии с 
полученными первичными документами непосредственно списываются в себестоимость 
соответствующего заказа[24]. 
Одним из этапов позаказного метода учета затрат и калькулирования себестоимости 
является сбор и распределение затрат между заказами. Сбор затрат осуществляется с 
помощью соответствующих первичных документов и учетных регистров. 
Косвенные расходы в течение отчетного периода учитываются на счетах 25 
«Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы» в конце отчетного 
периода эти затраты списываются в дебет счетов затрат путем распределения по видам 
продукции, работ, услуг[29]. 
Косвенные расходы предварительно распределяют между отдельными заказами, 
пользуясь бюджетными ставками распределения ожидаемых косвенных расходов. Расчет 
бюджетной ставки распределения косвенных расходов выполняется бухгалтерией в два этапа 
накануне наступающего отчетного периода: 
− Оцениваются косвенные расходы предстоящего периода.  
− Выбирается база для распределения косвенных расходов между отдельными 
производственными заказами, и прогнозируется ее величина. 
Организация самостоятельно выбирает базу для распределения косвенных расходов, 
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опираясь на специфику своей деятельности, характер выполняемых заказов, их размера, 
количества, записывается в учетной политике и является неизменной в течение всего 
финансового года. В качестве базы распределения всех косвенных производственных затрат 
могут быть затраты труда производственных рабочих в человеко-часах или в стоимостных 
единицах измерения, машино-часы, затраты основных материалов и другие. Для каждой 
группы косвенных затрат определяется коэффициент распределения, который 
рассчитывается путем деления фактической величины косвенных расходов на фактическую 
величину их базы распределения[40]. Преимущества и недостатки позаказного метода учета 
затрат и калькулирования себестоимости продукции представлены в приложении В. 
Попроцессная система калькулирования обеспечивает данными о затратах по 
каждому процессу и соответственно разделяет технологии производства на структурные 
единицы для целей учета и анализа. Процесс в данной системе выступает как часть или фаза 
комплекса производственной деятельности организации. Полностью готовый продукт 
является, как правило, результатом деятельности нескольких процессов, в каждом из 
которых происходит определенное изменение в исходном материале. В производственном 
цехе к готовому продукту прибавляется стоимость материалов, заработная плата или 
накладные расходы. 
В попроцессной системе особое место занимает производственный план организации, 
в котором разбиваются центры затрат (процессы или цеха). Каждый центр затрат 
определяется прямыми или косвенными расходами, или же комбинацией издержек[15]. 
Затраты в попроцессной системе калькулирования подразделяются на материальные, 
трудовые и накладные расходы. Материальные затраты при данном методе могут 
учитываться и рассчитываться двумя способами. Первый способ – счет материалов путем 
оценки материальных затрат как изъятия из запасов. Второй способ – составление отчета о 
потреблении, в котором показывается стоимость использованных материалов, основываясь 
на анализе продукции на конечной стадии или на промежуточной стадии, либо оценки 
конечных запасов, оставшихся неиспользованными. 
В отличие от позаказной системы в попроцессной за единицу берется процесс или 
цех. Следовательно, контроль незавершенного производства должен быть подразделен на 
процессы, а не на заказы, и входящие остатки в каждом производственном счете должны 
указываться в соответствии с производственными операциями. Затраты по каждому 
процессу суммируются. Особенностью учетных процедур при попроцессном 
калькулировании является то, что для каждого производственного цеха открывается свой 
счет «Незавершенное производство, а не единственный счет «Незавершенное производство» 
для всей компании[24]. 
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Преимущества и недостатки позаказного метода калькулирования продукции 
представлены в приложении В. 
Попередельный метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции 
применяется в тех организациях, в которых в ходе производственного процесса исходное 
сырье и материалы проходят в определенной последовательности несколько законченных 
стадий обработки (переделов).В конце каждой стадии получается полуфабрикат, который 
может быть полностью или частично реализован. Готовое изделие получается лишь на 
выходе из последнего передела. Таким образом, при попередельном методе прямые затраты 
в текущем учете отражаются по переделам либо стадиям производства[38]. 
Различают бесполуфабрикатный и полуфабрикатный варианты попередельного 
метода учета затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции. 
При бесполуфабрикатном методе ограничиваются учетом затрат по каждому 
переделу. В бухгалтерских записях движение полуфабрикатов не отражается. 
Контролируются только данные оперативного учета движения полуфабрикатов в 
натуральном выражении, которые ведутся в цехах, исчисляется лишь себестоимость 
готового продукта. 
При полуфабрикатном методе движение полуфабрикатов из цеха в цех оформляют 
бухгалтерскими записями и калькулируют себестоимость полуфабрикатов после каждого 
передела, что позволяет выявлять себестоимость полуфабрикатов на различных стадиях его 
обработки и тем самым обеспечивать более действенный контроль за себестоимостью 
продукции. Если полуфабрикаты каждого передела сдаются на склад и отпускаются 
следующему переделу или на сторону со склада, в этом случае предусматривается 
использование счета 21 «Полуфабрикаты собственного производства». Если затраты одного 
передела с кредита счета 20 «Основное производство» передаются в дебет счета 20 
«Основное производство» следующего передела, то в использовании счета 21 
«Полуфабрикаты собственного производства» необходимости нет[15]. 
Можно выделить следующие особенности попередельного метода учета: 
− для каждого передела организуется аналитический учет к синтетическому счету 20 
«Основное производство»;  
− обобщение затрат по переделам безотносительно к отдельным заказам, т.е. 
калькулирование себестоимости продукции каждого передела в целом;  
− списание затрат за календарный период, а не за время изготовления заказа. 
Преимущества и недостатки позаказного метода калькулирования продукции 
представлены в приложении В. 
Завершающий нормативный метод учета затрат и калькулирования себестоимости 
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заключается в предварительном создании нормативной калькуляции по статьям затрат на 
выпуск готовой продукции, выполнения работ и услуг, по действующим нормам и фиксации 
отклонений по ним. 
Строительные организации, используя нормативный метод, применяют плановые, 
нормативные и отчетные калькуляции. Нормативный метод калькулирования себестоимости 
дает возможность выявить неиспользованные внутрихозяйственные ресурсы и направить их 
для оперативного управления строительством. Выполнение задач оперативного анализа 
расходов строительной организации является очень важным при строительстве, так как 
оперативный анализ позволяет выявить и раскрыть неучтенные при планировании и в 
практической работе дополнительные резервы[12]. Использование нормативного метода 
учета в строительных организациях способствует качественной организации системного 
учета изменения норм и нормативов. 
Нормативный метод учета производственных затрат и калькулирования 
себестоимости строительных работ в строительных организациях выполняет две важные 
функции: обеспечивает достоверное и точное калькулирование себестоимости строительных 
услуг и работ, обеспечивает должный оперативный контроль за производственными 
издержками и расходами, посредством учета фактических затрат по текущим нормативам и 
отдельно по отклонениям от норм и их изменений. 
Нормативный метод имеет свои преимущества и недостатки, которые приведены 
приложении В. 
Так же в последнее время наряду с традиционными методами находят свое 
применение такие методы, как директ-костинг, стандарт-костинг, ABC-костинг и др. 
Метод директ-костинг заключается в том, что в себестоимость произведенной 
продукции (работ, услуг) включаются не все затраты, а только отдельная их часть (так 
называемые затраты на продукт). Невключенные расходы списываются на уменьшение 
дохода в периоде их возникновения. Это предполагает необходимость разделения затрат и 
определения того вида, который целесообразно отнести на себестоимость. Реализация 
метода «директ-костинг» достигается через разделение затрат на прямые и косвенные, а 
также на переменные и постоянные[14]. 
Несмотря на то, что метод «директ-костинг» возник и традиционно применяется в 
управленческом учете, существует его интерпретация и в бухгалтерском (финансовом) учете. 
В Плане счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 
Инструкции по его применению определен порядок списания расходов, накопленных на 
счете 26 «Общехозяйственные расходы»: включение в себестоимость выпущенной 
продукции путем отнесения на счета 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные 
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производства», 29 «Обслуживание производства и хозяйства» либо списание на уменьшение 
финансового результата отчетного периода путем отнесения на счет 90 «Продажи». Это 
означает, что нормативно закреплены два варианта исчисления себестоимости с точки 
зрения полноты учета затрат: с включением всех затрат в себестоимость и с включением 
прямых и общепроизводственных расходов. 
Тем не менее практика учета в России сложилась таким образом, что второй вариант 
учета (списание расходов, накопленных на счете 26 «Общехозяйственные расходы», на 
уменьшение финансового результата отчетного периода путем отнесения на счет 90 
«Продажи») называется директ-костингом[20]. 
Стандарт-костинг – это метод учета по нормативной себестоимости. Данный учет этот 
ведется не только для формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности, но и для 
управленческого влияния на экономику самого процесса и принятия обоснованных 
управленческих решений в области управления затратами производства. 
ABC-сosting является специальной моделью описания затрат, которая классифицирует 
деятельность организации по видам и элементам и ставит затраты по каждому элементу 
деятельности в соответствии с реальными издержками на каждый отдельно взятый вид 
деятельности. При этом под деятельностью организации понимается не только внешняя 
активность фирмы, но и все внутрифирменные процессы – управленческие, 
производственные, опытно-конструкторские, внутренние транзакции и т. д. Кроме того, 
данная модель в своей типологии издержек не предусматривает понятия «накладные 
расходы»: все издержки деятельности организации являются прямыми – в отличие от 
традиционного механизма списания затрат[14]. 
Организация производственного учета является внутренним делом каждого 
строительного предприятия. Рыночная экономика диктует свои условия, которые влияют на 
выбор администрацией организации принципов, которые войдут в основу классификации 
затрат, насколько будут детализированы места возникновения затрат и каким образом они 
будут связаны с центрами ответственности, будет ли организация вести учет фактических 
либо плановых (нормативных), полных либо частичных (переменных, прямых, 
ограниченных) затрат. 
Рассмотренные нами системы калькулирования затрат не позволяют определить 
себестоимость единицы строительной продукции со стопроцентной точностью. Даже самое 
обоснованное косвенное отнесение затрат на единицу строительной продукции способно 
исказить фактическую себестоимость[23]. 
Постоянно развивающаяся конкуренция выявляет потребность в необходимости 
составления точных калькуляций. Главная задача калькулирования - вычислить 
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себестоимость, при которой организация получит определенную прибыль, а ее продукция 
будет конкурентоспособной с точки зрения цены. Ведь рассчитанный уровень себестоимости 
напрямую влияет на организацию производства в целом. 
 
1.3 Методика анализа затрат и себестоимости продукции и выполненных работ в 
строительстве 
 
Организация, работающая в строительной отрасли, создает строительную продукцию 
от реализации, которой получает прибыль. Строительное производство основывается на 
затратах, связанных как с самим производством, так и с деятельностью строительной 
организации в целом. Ключевую роль в успешной хозяйственной деятельности любой 
организации инвестиционно-строительной сферы играют затрачиваемые ресурсы, а также 
методы учета затрат, инструменты их анализа, планирования, координации, регулирования и 
контроля.  
Планирование невозможно без информации, которую возможно получить в 
результате анализа затрат. Анализ проводят как в целом по строительной организации, так и 
по производственным подразделениям, видам деятельности, единицам строительной 
продукции, экономическим элементам и калькуляционным статьям, стадиям 
производственного процесса и другим объектам учета[33]. 
Для анализа затрат используется обширная исходная информация: договоры подряда, 
проектно-сметная документация, стройбизнес-план, статистическая отчетность, 
пояснительные записки к годовым отчетам, данные бухгалтерского учета (журнал-ордер № 
10-с, приложения к нему - № М-10 «Отчет материально-ответственного лица» и М-29 «Отчет 
о расходовании строительных материалов в сравнении с производственными нормами 
расхода», акты на списание затрат, платежные поручения и счета на оплату материалов), 
оперативные данные.  
Первым этапом методики анализа затрат и себестоимости продукции и выполненных 
работ в строительстве является анализ динамики себестоимости всей продукции организации 
за последние 5-10 лет в сопоставимых ценах[13]. 
Данный анализ позволяет сравнить фактические затраты с плановыми и выявить 
статьи затрат, по которым был произведен наибольший перерасход, а главное увидеть какие 
из-за этого произошли изменения в общей сумме переменных и постоянных расходов. 
Абсолютное изменение себестоимости[37]: 
 
ΔС = С0 – С1,                                                                                                                        (1.1) 
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где      С0 - себестоимость продукции базисного периода; 
С1 – себестоимость продукции отчетного периода. 
Относительное изменение себестоимости Тпр(С) рассчитывается по формуле[37]: 
 
                                                                                                     
(1.2) 
 
Общая сумма затрат может измениться в результате роста или снижения объема 
выпуска продукции в целом по предприятию, ее структуры, уровня переменных затрат на 
единицу продукции, суммы постоянных расходов на весь выпуск продукции. 
 
Зобщ = ∑ (VВПобщ × Удi × bi) + А,                                                                                      (1.3) 
 
где      Зобщ – общая сумма затрат; 
VВПобщ – объем выпуска продукции; 
Удi – структура продукции; 
bi – уровень переменных затрат на единицу продукции; 
А – сумма постоянных расходов на весь выпуск продукции[37]. 
Таким образом, себестоимость продукции имеет прямую зависимость от уровня 
ресурсоемкости производства (трудоемкости, материалоемкости, фондоемкости, 
энергоемкости) и изменения цен на потребленные ресурсы в связи с инфляцией. 
Следующим этапом является анализ затрат по элементам и статьям затрат в 
строительстве. Анализ структуры затрат по элементам и статьям дает возможность оценить 
такие показатели как материалоёмкость, трудоёмкость, энергоёмкость продукции, а также 
определить в каком направлении происходят изменения и как они влияют на себестоимость. 
В себестоимости строительной продукции наибольший удельный вес занимают 
материальные затраты, размер которых зависит от объема и структуры строительно-
монтажных работ, норм расхода материалов на единицу выполненных работ и стоимости 
материальных ресурсов: 
 
МЗ = I I,                                                                                                                                    (1.4) 
 
где      МЗ – материальные затраты; 
VСМР – объем строительно-монтажных работ; 
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У  – структура строительно-монтажных работ; 
HP –  норма расхода материалов на единицу выполненных работ; 
Ц – стоимость материальных ресурсов[39]. 
Далее оцениваются причины отклонения от норм расходов материалов, и как в этом 
случае будут вести себя цены на материальные ресурсы. Отклонения могут быть вызваны 
рядом причин: в течение отчетного периода их уровень может пересматриваться, качество 
строительных материалов может меняться, квалификация работников, объем бракованной 
продукции, уровнем организации контроля над сохранностью, степенью эффективности 
применения материальных ресурсов и т.д. 
Цены на строительные материалы также не стоят на месте, на них влияет инфляция, 
изменения рынка сырья, смена поставщиков, логистика их перевозок и т.д. 
Вторая по значимости статья расходов «Основная заработная плата рабочих» может 
меняться вследствие изменения объема и структуры строительно-монтажных работ, их 
трудоемкости и уровня оплаты труда за один человеко-час[39]: 
 
,                                                                                  (1.5) 
 
где      ЗП – заработная плата рабочих; 
ТЕ – трудоемкость строительно-монтажных работ; 
ОТ – уровень оплаты труда за один человеко-час. 
Статья «Расходы по эксплуатации машин и механизмов» включает затраты на 
амортизацию, ремонт, эксплуатацию, перемещение и установку строительной техники. 
Детальный анализ по данной статье расходов предусматривает проведение анализа по 
каждому виду машин и механизмов: 
 
,                                                                     (1.6) 
 
где      КМ – количество машин i -го вида; 
Д– количество отработанных дней одной машиной за анализируемый период; 
Ксм – коэффициент сменности; 
ПС – средняя продолжительность одной смены; 
УПЗ – уровень переменных затрат за один машино-час работы; 
А – сумма постоянных затрат на содержание данного вида машин.[39] 
Накладные расходы занимают большое место в себестоимости строительной 
продукции. Эта статья затрат включает условно-переменные и условно-постоянные расходы. 
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Для исчисления степени влияния объема строительно-монтажных работ на изменение 
их суммы необходимо относительный его прирост умножить на плановую сумму условно-
переменных расходов[39]: 
 
                                                                                               (1.7) 
 
где      НРпер0 – плановая сумма условно-переменных расходов. 
Экономия или перерасход накладных расходов за счет изменения продолжительности 
строительства объекта определяется по формуле: 
 
,                                                                                           (1.8) 
 
где      НРпост 0 – нормативная сумма условно-постоянных расходов по объекту; 
Кп.с. – коэффициент продолжительности строительства объекта (отношение 
фактической продолжительности к нормативной)[37]. 
Постатейный анализ накладных расходов направлен на изучение внешних и 
внутренних факторов изменения их уровня и поиска резервов экономии. 
На следующем этапе происходит анализ выполнения плана. Выполнение плана 
оценивается путем сопоставления отчетных данных по объему продукции к плановым, тем 
самым определяя абсолютное отклонение от плана в процентах выполнения годового плана 
и темпы роста по отношению к предыдущему году. 
Текущий план строительной организации содержит детальную разработку планов 
производства как в целом для организации, так и для каждого ее подразделения, в частности.  
Анализ выполнения плана по себестоимости продукции отражает количественные и 
качественные стороны производственной деятельности строительной организации. Данный 
анализ помогает выявить резервы снижения затрат на производство продукции и ее 
реализацию и обеспечить их мобилизацию. На себестоимость продукции влияет множество 
факторов, в частности, такие как уровень выполнения плана по объему продукции, 
изменение плановой структуры ее производства. На объект анализа выполнения плана 
воздействуют прямые и косвенные факторы, от правильной оценки и фиксации которых 
зависит результат анализа. Особое внимание при рассматриваемом анализе необходимо 
уделить уровню предельных материальных затрат на производство единицы продукции и ее 
всего объема в целом. Результатом данного анализа будет показатель выполнения плана, 
были ли отклонения от него и по какой причине. Причины отклонения фактических затрат от 
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плановых могут быть весьма разнообразными. Определенные факторы влияют на 
конкретные расходы[32]. 
Оценка выполнения плана за отчетный период основывается на сравнении 
фактических объемом строительно-монтажных работ с плановыми как в целом по 
организации, так и по строительным участкам и объектам строительства. Степень 
выполнения плана в зависимости от объекта строительства может разниться. На практике 
причиной этого могут служить недостатки в организации работ или конкретных 
исполнителей.  
Показатель ввода объектов строительства в действие зависит от следующих 
показателей: стоимости объектов; натуральных показателей, характеризующих объем 
строительства; нормы продолжительности строительства; сроков сдачи объектов или 
комплексов; качества выполненных работ. 
Также анализ выполнения плана зависит от показателя продолжительности 
строительства каждого объекта. Для этого сравнивают фактические сроки строительства с 
плановыми, нормативными и фактическими за прошлые годы по всем объектам 
производственного и непроизводственного назначения, определяют отклонения от плана и 
причины их возникновения. 
Для обобщенной характеристики изменения продолжительности строительства в 
динамике рассчитывается ее средневзвешенный уровень в целом по строительной 
организации (Т). 
 
T =                                                                                                                             (1.9) 
 
где      i – количество строящихся объектов; 
 – продолжительность строительства i-го объекта; 
 – договорная стоимость i-го объекта[37]. 
Сокращение продолжительности строительства создает условия для выполнения 
плана ввода в действие объектов, уменьшения остатков незавершенного строительства и 
ускорения оборачиваемости капитала застройщика. Несвоевременное окончание 
строительства влечет за собой уплату неустоек, отрицательно сказываясь на финансовых 
результатах и финансовом состоянии строительной организации. 
Объем строительной продукции напрямую зависит от трех групп основных факторов, 
влияние которых определяется традиционными методами факторного анализа. 
Первая группа трудовые ресурсы, включает показатели общей численности 
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работников, удельного веса в ней строительных рабочих, количества отработанных дней 
одним рабочим, средней продолжительности рабочего дня и среднечасовой выработки 
одного рабочего. Ниже представленная модель отражает зависимость объема строительно-
монтажных работ от данных факторов[37]: 
,                                                                               (1.10) 
 
где      ЧР – общая численность работников; 
Уд – удельный вес строительных рабочих в общей численности работников; 
Д – количество отработанных дней одним рабочим; 
П – средняя продолжительность рабочего дня; 
ЧВ – среднечасовая выработка одного рабочего. 
Вторая группа факторов показывает обеспеченность строительной техникой и 
полноту ее использования, т.е. необходимое количество строительных машин и механизмов, 
количество отработанных ими дней за отчетный период, коэффициент сменности их работы, 
средняя продолжительность смены и средний объем строительно-монтажных работ за один 
машино-час. Объем строительно-монтажных работ равен произведению этих факторов[37]: 
 
,                                                                            (1.11) 
 
где      Ф – средний объем строительно-монтажных работ за один машино-час. 
Третья группа факторов показывает обеспеченность строительными материалами и 
экономно ли они используются. К этой группе относятся сумма материальных затрат и 
материалоотдача[37]: 
 
                                                                                                            (1.12) 
 
Завершающим является анализ безубыточности, который позволяет определить тот 
объем продаж, при котором валовые затраты строительной организации окупятся. С это 
целью рассчитывается точка безубыточности, в качестве которой принимаются значения 
выручки или объема производства строительной организации, покрывающие все затраты и 
обеспечивающие нулевую прибыль. То есть определяется минимальный объем выручки от 
реализации продукции, при котором уровень рентабельности будет больше нуля.  
Если организация получает выручку превышающую точку безубыточности, значит, 
строительная организация получает прибыль. Сравнительный анализ двух значений выручки 
позволяет оценить допустимый уровень снижения выручки (объема продаж), чтобы 
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организация не понесла убытки.  
Точку безубыточности можно определить по формуле[39]: 
 
                                 (1.13) 
 
Разница между выручкой от реализации и переменными затратами называется 
коэффициентом покрытия. 
Чтобы оценить, насколько фактическая выручка превышает выручку, 
обеспечивающую безубыточность, необходимо рассчитать запас прочности (процентное 
отклонение фактической выручки от пороговой)[39]: 
 
Запас прочности = 100 %                                (1.14)     
 
Для определения воздействия изменения выручки на изменение прибыли 
рассчитывают эффект производственного рычага (Эффективность пр. рычага)  
(производственный левередж)[39]: 
 
пр. рычага                                 (1.15) 
 
Чем выше эффект производственного рычага, тем более рискованным с точки зрения 
уменьшения прибыли является положение организации. Производственный рычаг – это 
показатель, помогающий менеджерам выбрать оптимальную стратегию в управлении 
затратами и прибылью. Его величина может изменяться под влиянием цены и объема 
продаж; переменных и постоянных затрат или комбинации перечисленных факторов. 
Таким образом, комплекс всех выше представленных методик анализа затрат и 
себестоимости продукции и выполненных работ в строительстве направлен на выявление 
возможностей повышения эффективности использования материальных, трудовых и 
денежных ресурсов в процессе производства, снабжения и сбыта продукции. Ключевую роль 
в успешной хозяйственной деятельности любой организации инвестиционно-строительной 
сферы играют затрачиваемые ресурсы, а также методы учета затрат, инструменты их 
анализа, планирования, координации, регулирования и контроля. Изучение себестоимости 
продукции позволяет дать более правильную оценку уровню показателей прибыли и 
рентабельности, достигнутому строительной организацией. 
На этапе составления задания на оценку  должно быть четко определено, какой вид стоимости будет оцениваться в ходе выполнения оценки. 




2 Организация учета затрат и калькулирование себестоимости продукции и 
строительно-монтажных работ ООО «Столица спец строй» 
 
2.1 Организационно-экономическая характеристика ООО «Столица спец строй» 
 
Полное фирменное наименование общества: Общество с ограниченной 
ответственностью «Столица спец строй»; 
Сокращенное наименование: ООО «Столица спец строй»; 
Юридический адрес: 670045 Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ботаническая, 10 
Фактический адрес: 670033 Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская. 90А 
Дата образования предприятия: 14 декабря 2005г. (приложение Г). 
Основной вид деятельности Общества: 
– производство и реализация бетона; 
– капитальное строительство объектов промышленного и гражданского назначения 
«под ключ».  Данный вид деятельности, безусловно, является приоритетным и приносит, как 
правило, основной доход организации, поэтому основная политика предприятия направлена 
на его постоянную оптимизацию и расширение; 
– реконструкция и капитальный ремонт зданий и сооружений промышленного, 
гражданского и специального назначения; 
– выполнение функций заказчика и осуществление надзора за строительством 
объектов; 
– оказание автоуслуг. 
Технические подразделения предприятия: 
– Директор по производству: занимается решением вопросов по организации работы. 
– Производственно-технический отдел: занимается расчетом строительных смет,  
проектов, подготавливает документацию для участия в аукционах и тендерах. 
– Лаборатория: проводит испытания качества строительного бетона. 
– Отдел снабжения: занимается поиском качественных и приемлемых по цене 
строительных материалов, а  также заключает договора на поставку материалов. 
Для предприятия строительной отрасли очень важно иметь в наличии все 
необходимые специализированные машины и механизмы. ООО «Столица спец строй» имеет 
свой достаточно большой автопарк строительной техники и механизмов, с помощью 
которого ведутся строительно-монтажные работы по возведению зданий и сооружений. В 
составе основного штата работников в ООО «Столица спец строй» трудоустроены 
высококвалифицированные специалисты различных профессий и категорий. 
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Касаемо строительного процесса, в деятельности ООО «Столица спец строй» 
присутствует фактор сезонности, так как многие виды работ невозможно производить при 
минусовой температуре. Предприятия строительной отрасли научились погашать сезонность 
следующим способом: в теплый период времени производится закладка фундамента зданий, 
возводится коробка и устанавливается кровля, после этого закрывается тепловой контур. 
Данные мероприятия, произведенные в срок, позволяют предприятию работать в холодный 
период времени бесперебойно. После закрытия теплового контура предприятие в данном 
здании производит установку электрики, сантехники, монтаж прочего оборудования, 
установку перегородок и прочие виды внутренних работ.   
На предприятии создан полный цикл контроля технологического процесса 
производства, начиная от входного контроля, контролем на строительной площадке и 
заканчивая контролем качества выпускаемой продукции. Качество продукции проверяется в 
собственной лаборатории, которая находится на территории производственной базы, общая 
площадь которой составляет около 2 Га. На территории базы помимо лаборатории и БРУ 
(бетонно-растворный узел) располагаются служебные и производственные помещения.  
Успешное развитие компании достигнуто не без использования современных 
информационных технологий. На данный момент каждый офисный сотрудник компании 
имеет на своем рабочем месте персональный компьютер. Использование современных 
информационных технологий позволяют производить сметные расчеты во много раз быстрее 
и качественнее, чем раньше. ООО «Столица спец строй» имеет свой персональный сайт, с 
помощью которого любой клиент может ознакомиться с интересующей его информацией и 
за короткий промежуток времени получить прайс-лист, ознакомиться с ценами. 
Одной из важнейших характеристик ООО «Столица спец строй» в настоящее время 
можно назвать то, что данное предприятие является одним из ведущих предприятий в 
строительной отрасли в г. Улан-Удэ, а также по Республике Бурятия в целом. 
В частности, каждый год фирма вводит объекты строительства в эксплуатацию: при 
этом общая площадь данных строительных объектов (зданий, сооружений и т.д.) составляет 
примерно пятнадцать тысяч квадратных метров, то есть объемы строительства можно 
назвать значительными. 
При этом компания специально для оптимизации процесса строительства разработала 
собственный, надо отметить, полный цикл, включающий, в частности: 
– выбор земельного участка под строительство; 
– выполнение функций застройщика; 
– проведение (при необходимости) инвестиционных мероприятий; 
– поиск заказчика и генподрядчика, а также выступление в их роли; 
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– продажа непосредственно готовых объектов. 
Подобный подход весьма значим для строительной отрасли, так как с его помощью: 
– во-первых, можно получить более сбалансированное распределение ресурсов, 
включая материальные, человеческие и т.д.; 
– во-вторых, нужно признать, подобный подход позволяет минимизировать потери на 
всех стадиях цикла, так как все процессы подконтрольны единому центру; 
– в-третьих, полный цикл позволяет обеспечить необходимый уровень безопасности, 
что очень значимо для строительных объектов, к которым изначально предъявляются 
повышенные требования в данном направлении, тем более, если это касается объектов с 
высокой плотностью посещения (магазины, склады, торговые базы и прочее). 
Из организационных особенностей следует отметить, что для экономии и обеспечения 
полного цикла работ ООО «Столица спец строй» был организован и успешно работает свой 
завод по производству бетона. 
Также следует отметить, что в настоящее время на предприятии создан полный цикл 
контроля технологического процесса производства, который включает: 
– входной контроль; 
– контроль на строительной площадке; 
– контроль качества выпускаемой продукции. 
Кроме того, ООО «Столица спец строй» в 2011 году стало учредителем ООО 
«Таловский завод ЖБК», что позволило собственными силами производить железобетонные 
детали и конструкции, используемые при высотном строительстве (балки перекрытия, 
колонны, стеновые панели и пр.). Таким образом, имея свои экскаваторы, краны и прочую 
тяжелую и легкую технику ООО  «Столица спец строй» может самостоятельно вести 
подготовку к началу строительства (расчистка строительной площадки, подготовка 
котлована), произвести формирование фундамента и возведения коробки здания 
монолитным способом с использованием бетона собственного производства, произвести 
монтаж перекрытий и лестничных маршей с использованием железобетонных изделий 
собственного производства. После возведения основы здания с использованием элементов 
собственного производства предприятие приступает к оставшимся работам и начинается 
плотное сотрудничество с прочими поставщиками строительных материалов.  
Появление в группе компаний «Столица спец строй» собственного завода по 
производству железобетонных конструкций, способствовало расширению ассортимента 
выпускаемой продукции, а также помогло освоению новых сегментов строительного рынка и 
расширению географии сотрудничества по поставкам собственной продукции. Именно 
путем эффективного расширения смежных отраслей деятельности, основной вид 
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производства (строительство) становится более эффективным и одновременно мобильным. 













Рисунок 2.1 – Организационная структура управления ООО «Столица спец строй» 
 
Бухгалтерский учет на предприятии ООО «Столица спец строй» ведется 
бухгалтерией, как самостоятельным структурным подразделением, возглавляемым главным 
бухгалтером. Штат бухгалтеров в организации состоит из 5 человек. Непосредственно 
бухгалтерским учетом на предприятии ООО «Столица спец строй» руководит главный 
бухгалтер. Он обеспечивает правильную постановку и достоверность учета и отчетности в 
хозяйстве, контролирует сохранность и правильное расходование денежных средств и 
материальных ценностей, соблюдение режима экономии и коммерческого расчета. 
Все работники, занятые в бухгалтерии, подчиняются главному бухгалтеру и не могут 
без его согласия отвлекаться на работы не связанные с учетом. Распоряжение главного 
бухгалтера в отношении оформления операций и представление требуемых документов и 
сведений обязательны для всех работников предприятия. Назначение (прием) на работу, 
увольнение и перемещение работников бухгалтерского учета и материально ответственных 
лиц в хозяйстве (бухгалтера, кассиры) производятся по согласованию с главным 
бухгалтером. Бухгалтерская и статистическая отчетность обязательно должны иметь подпись 
главного бухгалтера или лица, на то уполномоченного. 
Данные о руководителе организации и главном бухгалтере (паспортные данные и др.) 
в целях контроля передаются в налоговую службу. 
Схема организационной структуры бухгалтерии представлена на рисунке 2.2. 
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Рисунок 2.2 – Организационная структура бухгалтерии ООО «Столица спец строй» 
 
В организации ООО «Столица спец строй» используются программные обеспечения, 
такие как 1С Предприятие, Камин, СБИС - электронная отчетность, взаимное внутреннее 
пользование информацией бухгалтерского учета производится путем локальных сетей 
интернет ресурсами. Также информацию по бухгалтерскому учету могут просматривать 
руководители и отдел кадров. 
Выбранная организацией учетная политика (приложение Д) оказывает существенное 
влияние на величину показателей себестоимости продукции, прибыли, налогов на прибыль, 
добавленную стоимость и имущество, показателей финансового состояния организации. 
Следовательно, учетная политика организации является важным средством формирования 
величины основных показателей деятельности организации, налогового планирования, 
ценовой политики. Без ознакомления с учетной политикой нельзя осуществлять 
сравнительный анализ показателей деятельности организации за различные периоды и тем 
более сравнительный анализ различных организаций. 
Учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета разработана в 
соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2011г. №403-ФЗ «О бухгалтерском 
учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
Российской Федерации (утверждено приказом Минфина России от 29 июля 1998г. №34н), 
ПБУ 1/2008 и» Учетная политика организаций» (утверждено приказом Минфина России от 6 
октября 2008г. №106н), Планом счетов бухгалтерского учета и Инструкцией по его 
применению (утверждено приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. №94н), приказом 
Минфина России от 2 июля 2010 г. №66н «О формах бухгалтерской отчетности 
организаций». 
На предприятии бухгалтерский учет ведется автоматизировано с использованием 
рабочего плана счетов (приложение Е). ООО «Столица спец строй» стремится работать, 
воспринимая перемены и новые перспективы.  Первое направление развития – это внедрение 
Главный бухгалтер 
Заместитель главного бухгалтера 
Старший бухгалтер 
Бухгалтер материальной группы Кассир Бухгалтер расчетной группы 
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новых технологий в области производства для снижения себестоимости, управления 
бизнесом и информационные технологии. Второе направление развития – улучшение 
сервиса, в частности расширения ассортимента. 
В таблице Ж.1 (приложение Ж) представлены финансовые показатели деятельности  
ООО «Столица спец строй» (приложение И). 
Анализ финансовых результатов за последние три года показал, что организация 
имеет тенденцию к развитию и устойчивость экономических показателей. На протяжении 
трех лет наблюдается заметное увеличение выручки за 2016 год по сравнению с 2015 и 2014 
годом, данный показатель имеет положительное отклонение и составляет 75 237 тыс. руб.,  и  
98 732 тыс. рублей. Плановый показатель выручки превышен по сравнению к 2015 году на 
26,4%, что говорит о спросе на продукцию и услуги по строительно-монтажным работам. 
Соотношение  показателя 2015 года к 2014 году превышен на 8,99%. Из таблицы видно, что 
себестоимость продукции и услуг увеличилась за 2016 год и составила по сравнению с 2015 
годом – 78 490 тыс. руб. Соответственно показатель себестоимости 2015 года к 2014 году 
составил 20 370 тыс. рублей. В процентном соотношении данный показатель также возрос на 
30,57% и 7,62 %, основным фактором на увеличении себестоимости продукции и услуг 
повлиял рост цен на строительные материалы, а также увеличение прочих расходов на 
содержание аппарата управления и помещений. Валовая прибыль сложилась за 2016 год в 
размере 25 005 тыс. руб., т.е. предприятие имеет доход до налогообложения и покрывает 
свои расходы, но данный показатель по сравнению с 2015 годом резко снизился и составил 3 
253 тыс. руб., удельный вес составил 88,49%, что ниже плана на 11,51%, так как 
себестоимость продукции и услуг по строительно-монтажным работам высока. Как показал 
анализ валовой прибыли за 2015 год по отношению к 2014 году, произошел рост, который 
составил 3 125 тыс. руб., таким образом, плановый показатель был превышен на 12,43%, что 
позволило организации направить свободные денежные средства на развитие и погашение 
текущих расходов. Сравнительный анализ валовой прибыли за 2016 года к 2014 году 
показал, что произошел спад, хотя и не значительный на 128 тыс. руб., план не был 
выполнен на 0,6%. Таким образом, можно сделать вывод, что предприятию удается 
удерживать позиции по основным показателям, о чем свидетельствует динамика роста и 
полученная прибыль. 
Наблюдается значительный рост управленческих расходов в 2016 г., по  сравнению с 
2015 г. этот показатель составляет 1030 тыс. руб., в процентном соотношении составляет 
109,21%, это превышение плана на 9,21%. На рост управленческих расходов повлияли 
увеличение налогов в целом по организации, расходы по оплате информационных, 
аудиторских, консультационных услуг, административно-управленческие расходы. 
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Анализ управленческих расходов за 2014-2015 гг. показал, что в 2015 году по 
сравнению с 2014 годом произошло значительное снижение данного показателя на 96,93%, 
т.е., на 354 тыс. руб. по отдельным видам затрат. Показатель был достигнут благодаря 
мероприятиям по оптимизации трудовых ресурсов. Однако за последние три года динамика 
роста управленческих расходов составила 5%. Необходимо найти пути по снижению данного 
показателя, пересмотреть статьи затрат, оптимизировать расходы аппарата управления. 
Также из таблицы видно, что предприятие, не смотря на кризисную ситуацию в 
стране по строительной отрасли, удерживает важные показатели в положительной динамике. 
Прибыль от продаж составила 12 788 тыс. рублей, так как благодаря высокой выручке, 
организация покрыла основные статьи расходов и вышла на положительный результат по 
продажам. Хотя в сравнении с прошлым  2015 годом темпы значительно упали, отклонение 
составило 4 283 тыс. рублей,  или  74,91%, что ниже планового показателя на 25,09%. 
Прибыли от продаж за 2016 год по отношению к 2014 году снизились на 6%, отрицательное 
отклонение составило 804 тыс. рублей. В 2015 году наблюдался рост прибыли от продаж, он 
составил 17 071 тыс. рублей. Таким образом, прибыль от продаж за 2015 года превысила этот 
же показатель за 2014 год на 3 479 тыс. рублей, что превышает плановый показатель на 
25,6%. Благодаря такому скачку у предприятия в 2015 году появились свободные денежные 
средства на счетах организации. Согласно произведенным расчетам по рентабельности от 
продаж делаем вывод, что в 2016 году в каждом заработанном рубле содержится 3,55 % 
валовой прибыли, что ниже, чем в 2015 году. Рентабельность от продаж резко снизилась на 
2,44 пункта, темп изменения 59,26%, т.е. заложенная прибыль упала на 40,74% от плана. 
Такое же резкое падение этого показателя было и по сравнению с 2014 годом, на 1,65 пункта. 
Благоприятная ситуация сложилась в 2015 году, о чем говорит высокая прибыль от продаж и 
как следствие высокая рентабельность по сравнению с 2014 годом (в каждом заработанном 
рубле валовая прибыль составила 5,99 пункта и увеличилась на 0,79 пункта или  заложенная 
прибыль  возросла на15,19% от плана). Значительное изменение в сторону роста видно в 
показателе "Проценты к получению". Дополнительный доход предприятия в 2016 году 
возрос по сравнению с 2015 годом на 152 тыс. рублей, что незапланированная доходность в 
процентном соотношении составляет больше 100%. Данная статья баланса в сравниваемом 
периоде постепенно увеличивается и позволяет высвобождать дополнительные свободные 
денежные средства. С 2014 по 2015 год по данной статье произошел незначительный рост, и 
он составил 2 тыс. рублей. В 2015 году предприятием были привлечены заемные средства, 
что повлекло существенное увеличение статьи расходов по обслуживанию кредитных 
средств в виде уплаты процентов по заемным средствам. По сравнению с 2014 годом рост 
составил 1 976 тыс. рублей или 30 % незапланированный расходов. Но предприятие в 2016 
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году имело возможность эту статью расходов сократить, где  значительно снижены 
проценты по уплате кредитов и займов в кредитные учреждения. Высвобождение денежных 
средств по уплате процентов в банк по сравнению с 2015 годом, составило 2 034 тыс. рублей, 
или 76,25%, Снижение сумм уплаты долга по кредитам дает возможность организации иметь 
дополнительные денежные средства, которые могут идти на другие цели. Имеется рост и по 
статье прочие расходы, увеличение дополнительных расходов составило 730 тыс. рублей, 
или на 32,62%. Также можно сказать, что организация имеет существенный основной долг 
по заемным средства, так как, сопоставляя 2016 и 2014 года, расходы по уплате процентов по 
заемным средствам снизились всего на 58 тыс. рублей, что по-прежнему делает ее 
достаточно весомой статьей затрат баланса. 
Рассчитав все доходы и расходы организации, мы можем оценить прибыль до 
налогообложения.  Из таблицы видно, что  в 2015 году прибыль до налогообложения 
является самой высокой и составила 6 307 тыс. рублей. Прибыль возросла по сравнению с 
2014 годом на 1 494 тыс. рублей или превысила план на 31,04 %, что было обусловлено 
влиянием высокой валовой прибыли и сокращением прочих расходов. В свою очередь  в  
2016 году прибыль до налогообложения существенно снизилась по отношению к 2015 году, 
и отклонение составило 2 861 тыс. рублей, или в 54,64%, что ниже планового показателя на 
45,36%. На это повлияло снижение валовой прибыли и увеличение управленческих и прочих 
расходов. Но, несмотря на резкое снижение показателя в сравнении, организация продолжает 
удерживать положительную тенденцию, не допуская убытков предприятия и отрицательного 
баланса. Тоже самое можно сказать о рентабельности продаж по прибыли до 
налогообложения. В 2015 году показатель рентабельности достаточно высок, т.е. на каждый 
заработанный рубль до уплаты налога запланированная прибыль увеличилась и отклонение 
составило 0,37 или 20,11%. Что нельзя сказать о 2016 годе, где снижение прибыли ведет к 
снижению рентабельности, т.е. по сравнению с 2015 годом на каждый заработанный рубль 
до налогообложения вложенная прибыль упала и отклонение составило 1,25, или 43,44%. 
Показатель как "Налог на прибыль" напрямую зависит от самой прибыли, и 
составляет 20% от налоговой базы. По сравнению с 2015 годом, государственный бюджет не 
дополучил 561 тыс. рублей, или 59,61% отклонение от плана составило 40,39%, 
существенную роль в снижении показателя играют высокие расходы. Самый высокий налог, 
уплаченный в бюджет, выявлен в 2015 году, он составил 1 389 тыс. рублей, это больше на 
429 тыс. рублей, чем в 2014 году, но также меньше, чем в сравнении 2016 года к 2014 году  
на 135 тыс. рублей. Повышенные расходы существенно снижают налог на прибыль. 
В 2015 году по сравнению с 2014 годом появилась   статья "Прочие" и составила 1 321 
тыс. рублей. Возникновение данной статьи связано со списанием дебиторской 
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задолженность, по которой истек срок исковой давности. Статья «Прочие» имеет тенденцию 
к снижению, что положительно сказалось на расчете Чистой прибыли. (Отклонение 195 тыс. 
руб., или 85,24%). На снижение дебиторской задолженности повлиял взаимозачет, который 
провели с организацией должником, задолженность  погасили в счет строительных 
материалов. 
Самый высокий показатель Чистой прибыли наблюдается в 2014 году и составил 3 
850 тыс. рублей. В последующих годах показатель Чистая прибыль, как и основные 
показатели прибыли, также значительно снижен по сравнению с прошлым 2015 годом и 
составил 2 105 тыс. рублей, что в процентах составило 41,48% ниже планового показателя на 
58,52%. Но в общем, по организации данный показатель находится в положительной 
динамике. Рентабельность по чистой прибыли говорит о снижении плановой прибыли, 
вложенной в заработанный 1 рубль.  
Проведя экономический анализ финансовых результатов можно сказать, что 
положение предприятия достаточно устойчивое, и оно может удерживать положительную 
динамику роста основных экономических показателей эффективности. Следует произвести 
детальное изучение статей расходов, где можно оптимизировать работу организации и найти 
пути снижения себестоимости продукции и выполненных строительно-монтажных работ, 
также снизить управленческие и прочие расходы. 
Финансовое состояние организации, его устойчивость и стабильность зависят от 
результатов производственной, коммерческой и финансовой деятельности. Если 
производственный и финансовый планы успешно выполняются, это положительно влияет на 
финансовое положение организации. Из таблицы В.1 можно сделать вывод, что в результате 
увеличения себестоимости произошло уменьшение суммы прибыли и, как следствие, 
ухудшение финансового состояния организации.  
Миссия ООО «Столица спец строй», как строительной организации на территории 
Республики Бурятия, заключается в предоставлении предприятиям и гражданам г. Улан-Удэ  
различных видов строительных работ,  а также производство и реализация строительного 
бетона, в таком объеме и в такие сроки, которые соответствуют стандартам и требованиям 
клиентов, что позволяет обеспечивать постоянную прибыль организации.  
В соответствии с этим организация будет стремиться к достижению таких 
стратегических целей, как: 
– сохранение устойчивого положения на рынке строительного бизнеса Бурятии; 
– увеличение числа партнеров-покупателей; 
– улучшение уровня обслуживания потребителей; 
– выполнение заказов качественно и в срок; 
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– максимальное удовлетворение спроса населения  и организаций республики; 
– внедрение новых технологий. 
 
2.2 Организация учета прямых и накладных затрат в ООО «Столица спец строй» 
 
Деление затрат на прямые и накладные в отечественном учете имеет четкое 
законодательное обоснование и поэтому может считаться в первую очередь атрибутом  
налогового и финансового учета. Отнесение затрат к прямым и накладным определяется 
принятой в организации учетной политикой и методами калькулирования затрат. 
Для учета  затрат в ООО «Столица спец строй» используют счета: 20 «Основное 
производство», где отражаются прямые затраты и 26 «Общехозяйственные расходы», где 
учитывают накладные расходы. Счет 25 «Общепроизводственные расходы» используется 
ООО «Столица спец строй» для выделения затрат, произведенных на выплату пособий по 
временной нетрудоспособности за счет работодателя. Счет 23 «Вспомогательное 
производство» в ООО «Столица спец строй» не используется. 
Все расходы на предприятии  учитываются по статьям отдельно по каждому 
подразделению: администрация, производственная база, бетонно-растворный узел и 
строительно-монтажные работы по объектам для получения более детальной информации о 
затратоемкости каждого объекта. 
В ООО «Столица спец строй» к прямым затратам строительно-монтажных работ 
относятся затраты  непосредственно связанные с выполнением строительных работ или 
монтажом оборудования. Они изменяются прямо пропорционально объему выполняемых 
работ и включают в себя:  
а) стоимость материалов, используемых для строительства объектов. Данная 
стоимость учитывает все затраты, связанные с приобретением материалов и их доставкой на 
приобъектные склады строительства;  
б) расходы на оплату труда рабочих, занятых на производстве строительных и 
монтажных работ;  
в) стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов, участвующих в 
производстве строительных и монтажных работ. 
Таким образом:  
 
Прямые Затраты (ПЗ) = Смат + Срот + Сэмм                                                                (2.1) 
 
где      Смат – стоимость материалов; 
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Срот – расходы на оплату труда рабочих; 
Сэмм – стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов. 
Синтетический учет прямых затрат  по строительству объектов  ведут  на  20 счете 
«Основное производство» (приложение К). 
Порядок отражения на синтетическом счете хозяйственных операций представлен в 
таблице 2.1. 
 
Таблица 2.1 – Корреспонденция счетов по учету прямых затрат 
Хозяйственная операция Дт Кт 
Отпущены материалы на строительство объекта 20 10 
Начислена заработная плата работникам, занятым строительством объекта 20 70 
Произведены отчисления во внебюджетные фонды от заработной платы 20 69 
Отражены затраты субподрядных организаций по строительно-монтажным 
работам 
20 60 
Отражены коммунальные услуги, по строящемуся объекту 20 60 
 
Аналитический учет  прямых затрат ведется по статьям расходов  и по объектам 
строительства (приложение Л). 
Под стоимостью строительства понимаются денежные средства на создание 
строительной продукции. Расчеты этой стоимости выполняются путем составления 
специальных документов – смет, а денежные затраты, выражающие стоимость, называются 
сметной стоимостью.  
Роль смет в строительстве велика. На основании сметной стоимости определяется 
размер капитальных вложений, осуществляются финансирование строительства и расчеты за 
выполненные работы. Сметная документация используется в процессе учета и отчетности, а 
также в проведении экономического анализа деятельности строительно-монтажных 
организаций.  
Также в сметах на строительство предусматриваются накладные расходы, которые 
предназначены для покрытия расходов, связанных с обеспечением общих условий 
выполнения строительных и монтажных работ и деятельности подрядных организаций.  
ООО «Столица спец строй» занимается не только строительством объектов, но и 
производством бетона, имеет на своем балансе  Бетонно-растворный узел. 
Прямые затраты по производству бетона в бухгалтерском учете отражаются на счете 
20 «Основное производство».  
К прямым затратам относится сырье: цемент, щебень, ПГС, противоморозная добавка. 
Дебет 20 Кредит 10.01 – передача материалов в переработку на бетонно-растворный 
узел. 
На счете 26 учитывается не только заработная плата администрации, но и заработная 
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плата работников основного производства, что приводит к искажению фактической 
себестоимости бетона и строительно-монтажных работ.  
Дебет счета 26 «Основное производство» Кредит счета 70 «Расчеты с персоналом по 
оплате труда»; 
Дебет счета 26 «Основное производство» Кредит счета 69 «Расчеты по социальному 
страхованию и обеспечению». 
Так же к косвенным расходам относятся: общепроизводственные накладные расходы, 
которые представляют собой совокупность разнообразных затрат, связанных с 
производством, но которые нельзя непосредственно отнести на конкретный вид готовой 
продукции (изделий). Эти затраты трудно проследить при изготовлении изделия. В то же 
время производственная себестоимость изделия, безусловно, должна включать и 
общепроизводственные расходы.  
Синтетический учет общехозяйственных расходов ведется на активном собирательно-
распределительном счете 26 «Общехозяйственные расходы» (приложение М), а 
аналитический – на счете 26 «Общехозяйственные расходы» по статьям затрат    
(приложение Н). 
Планирование и учет общехозяйственных расходов в ООО «Столица спец строй»  
ведется по следующей номенклатуре статей: 
– расходы на оплату труда; 
– отчисления во внебюджетные фонды; 
– содержание охраны труда; 
– канцелярские и почтово-телеграфные расходы; 
– амортизация основных средств; 
– представительские расходы, связанные с деятельностью организации; 
– расходы на служебные командировки; 
– расходы на содержание зданий, сооружений и инвентаря; 
– затраты на проведение испытаний, опытов, исследований, содержание 
общехозяйственных лабораторий; 
– расходы на охрану труда работников организации; 
– подготовка и переподготовка кадров; 
– налоги и сборы; 
– прочие расходы. 
В связи с применением в ООО «Столица спец строй» метода «Директ-костинг» не 
определяются полные затраты на изготовление продукции (работ, услуг). Таким образом, у 
организации возникает возможность воспользоваться правом прямого отнесения 
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общехозяйственных затрат на реализованную продукцию, т.е. на счет 90 «Продажи», минуя 
косвенное их распределение на счете 20 по заказам. В этом случае на счете 20 числятся 
только прямые затраты на производство продукции (работ, услуг). 
Все фактически произведенные расходы со счета 20 «Основное производство» 
отражаются по дебету счета 90.02 «Себестоимость», формируя в итоге общую себестоимость 
продукции, товаров, работ и услуг. 
Все фактические затраты собираются и отражаются бухгалтерскими записями, 
представленными в таблице 2.2. 
 
Таблица 2.2 – Корреспонденция счетов по учету фактических затрат 
Хозяйственная операция Дт Кт 
Передано сырье на производство бетона  20.01 10.01 
Списаны материалы на строительство объекта 20.03 10.08 
Списаны прочие материалы на строительство объекта 20.03 10.06 
Начислена заработная плата  работникам основного производства   26 70 
Начислены страховые взносы во внебюджетные фонды от заработной платы 
работников основного производства 
26 69 
Отражены затраты субподрядных организаций по строительно-монтажным 
работам 
20.03 60 
Выпуск продукции (Бетона всех марок) 43 20.01 
Списана фактическая производственная себестоимость реализованной 
готовой продукции (Бетона всех марок) 
90.02 43 
Списана фактическая себестоимость по строительно-монтажным работам 90.02 20.03 
Начислена амортизация  26 02 
Списаны командировочные расходы административного персонала 26 71 
Отпущены материалы на общехозяйственные нужды 26 10 
Начисление заработной платы работникам администрации 26 70 
Начислены страховые взносы во внебюджетные фонды от заработной платы 
администрации 
26 69 
Закрытие общехозяйственных расходов по методу «Директ-костинг» 90.08 26 
 
Таким образом, группировка затрат по отдельным статьям применяется для 
определения затрат по видам выпускаемой продукции (работ, услуг) и местам возникновения 
расходов. Себестоимость строительных работ, выполненных ООО «Столица спец строй» 
собственными силами, складывается из затрат, связанных с использованием в процессе 
производства материалов, топлива, энергии, основных средств, трудовых ресурсов, а также 
других затрат.  
Затраты на производство строительных работ включаются в себестоимость работ того 
календарного периода, к которому они относятся, независимо от времени их возникновения. 
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2.3 Калькулирование себестоимости продукции и строительно-монтажных работ 
в ООО «Столица спец строй» 
 
В ООО «Столица спец строй» применяется два метода учета затрат на производство и 
калькулирование себестоимости продукции. Для строительно-монтажных работ применяется 
позаказный метод учета затрат, а для производства бетона используется нормативный метод 
учета затрат и калькулирования себестоимости продукции. 
При позаказном методе учета затрат и калькулирования себестоимости работ затраты 
учитываются по заказам, открываемым на каждый объект или вид работ в соответствии с 
договором на производство строительно-монтажных работ. В соответствии с действующим 
порядком учет ведется нарастающим итогом с начала до окончания выполнения работ по 
заказу в соответствии с условиями сдачи работ по условиям договора. 
Объектом бухгалтерского учета у ООО «Столица спец строй», которая является 
подрядчиком или генподрядчиком при выполнении строительно-монтажных работ являются 
затраты на выполнение этих работ по конкретным объектам строительства, определенным 
договором подряда. Поэтому учет затрат на производство организуется подрядчиком по 
каждому объекту строительства в пределах работ, проводимых по одному проекту или 
договору на строительство. При этом учет затрат может вестись по нескольким договорам, 
заключенным с одним или несколькими застройщиками, если эти расходы относятся к 
одному проекту. Если один договор охватывает ряд проектов, имеющих отдельные сметы 
затрат на строительство, учет затрат по каждому такому проекту может рассматриваться как 
учет затрат по отдельному договору. 
На счете 20 «Основное производство» организуется аналитический учет по каждому 
заказу. Прямые материалы относятся непосредственно на конкретный вид работ, 
списываются и отражаются по дебету  счета 20 «Основное производство», затраты, прямо не 
прослеживаемые, такие как накладные расходы, относят на отдельные работы с 
использованием заданной ставки (распределения) накладных расходов. 
Все затраты по договорам строительства считаются незавершенным производством 
вплоть до окончания заказа. Отчетная калькуляция составляется только после выполнения 
заказа. Время составления отчетной калькуляции не совпадает со временем составления 
периодической бухгалтерской отчетности. 
При частичном выполнении заказа и сдачи их заказчикам частичный выпуск 
оценивают по фактической себестоимости ранее выполненных заказов с учетом изменений в 
их конструкции, технологии, условиях производства, т. е. допускается условность оценки 
частичного выпуска заказа и незавершенного производства. 
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Цена строительной продукции рассчитывается на основе сметной стоимости. Поэтому 
если фактические затраты окажутся меньше сметной себестоимости, то это означает, что 
предприятие получит прибыль сверх плановых накоплений. Если же предприятие получило 
перерасход, то прибыль будет меньше сметной величины. 
Особенностью учета строительно-монтажных работ является то, что при выпуске и 
реализации готовой продукции не используется счет 43 «Готовая продукция», а затраты со 
счета 20 «Основное производство» списываются непосредственно на счет 90 «Продажи». 
Выручкой от реализации для строительных организаций является объемы 
выполненных и принятых заказчиком строительно-монтажных работ. Оформление сдачи-
приемки заказчику выполненных строительно-монтажных работ для их учета и расчетов за 
выполненные работы производится при наличии следующих форм КС-2, КС-3. Основанием 
для отражения в бухгалтерском учете выручки от реализации строительно-монтажных работ 
являются первичные учетные документы, оформленные с соблюдением установленных 
правил. Справка о стоимости выполненных работ и затрат, составленная организацией и 
подписанная заказчиком и подрядчиком, является основанием для отражения выполненного 
объема строительно-монтажных работ в отчетности подрядчика и заказчика. Данная справка 
составляется по каждому объекту строительства раздельно. 
Данные о доходах и расходах организации, связанных с обычными видами ее 
деятельности, согласно Плану счетов финансово-хозяйственной деятельности и учетной 
политике в ООО «Столица спец строй» отражается на счете 90 «Продажи». Суммы 
полученных платежей, согласно условиям договора строительного подряда, учитываются 
предприятием на счете 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками». 
В бухгалтерском учете при сдаче строительно-монтажных работ ООО «Столица спец 
строй» будут сделаны следующие проводки: 
1. Сумма полученных платежей по выполненным строительно-монтажным работам: 
Дебет 51 «Расчетный счет» Кредит 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками». 
2. Сумма полученной выручки от выполнения строительно-монтажных работ на 
основании учетных документов (КС- 3, КС- 2):  
Дебет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» Кредит 90-1 «Продажи» – 
отражена выручка от строительства объекта «пос. Монды»; 
Дебет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» Кредит 90-1 «Продажи» – 
отражена выручка от строительства объекта «г. Кяхта». 
3.  Списаны расходы на строительство: 




Дебет 90-2 «Продажи» Кредит 20-2 «Основное производство» – по объекту 
«г. Кяхта». 
4. Начислен НДС: 
Дебет 90-3 «Продажи» Кредит 68-2 «Расчеты по НДС» – по объекту «пос. Монды»; 
Дебет 90-3 «Продажи» Кредит 68-2 «Расчеты по НДС» – по объекту «г. Кяхта». 
5. Определен финансовый результат от сдачи строительно-монтажных работ: 
Дебет 90-9 «Продажи» Кредит 99 «Прибыли и убытки». 
Таким образом, при позаказном методе калькулирования себестоимости, выявление 
результата происходит после окончания всех стадий строительно-монтажных работ, что 
является существенным недостатком, который  не позволяет выявлять результат текущей 
деятельности в промежуточные периоды до момента окончания исполнения заказа с целью 
анализа рентабельности и оперативного реагирования. 
Существенным улучшением было бы разделение заказа на несколько основных этапов 
строительства, в зависимости от специфики заказа и выявление результатов в 
промежуточные периоды. Данные изменения учета затрат позволили бы оперативно 
реагировать и вносить коррективы в строительный процесс без изменения проектной части 
заказа. Влияние на себестоимость строительно-монтажных работ возможно только при 
наличии промежуточных результатов, а при позаказном методе выявление затрат происходит 
только после окончания всех работ, что не позволяет, в принципе, оказывать влияние на 
себестоимость в процессе строительства. 
По виду деятельности «производство товарного бетона» используется нормативный 
метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции. 
Бетон - созданный искусственный камень, активными составляющего которого 
является цемент и вода. В результате реакции между ними образуется цементный камень, 
скрепляющий зерна заполнителей (щебень, известняк, песок) в единый монолит. 
Характеристики бетона могут быть изменены путем добавления различных добавок, которые 
улучшают прочность бетона и позволяют значительно сократить сроки твердения.  
Процесс производства бетона состоит из следующих этапов: 
– разгрузка цемента и инертных материалов из барж или вагонов и загрузка в 
специальные бункеры; 
– обработка инертных материалов (промывка, сортировка, грохочение, дробление) в 
тех случаях, когда эти операции не производятся непосредственно в карьере; 
– дозировка цемента, инертных материалов и воды; 




– развозка готового бетона в грузовиках-бетономешалках. 
Нормативный метод учета затрат и калькулирования себестоимости характеризуется 
тем, что на предприятии на один кубический метр каждой марки бетона  составляется 
предварительная нормативная калькуляция, т.е. калькуляция себестоимости, исчисленная по 
действующим на начало месяца нормам расхода материалов (приложение П). 
Для расчета фактической себестоимости одного кубического метра товарного бетона 
используется следующая формула: 
 
С = ФПС/К,                                                                                                                        (2.2) 
 
где      С - себестоимость единицы готовой продукции; 
ФПС - фактическая производственная себестоимость всей готовой продукции; 
К - количество единицы готовой продукции в натуральных измерителях. 
Бетон в ООО «Столица спец строй» производится исходя из собственных нужд и 
фактически полученных заказов. Отгрузка производится по факту по внутренним товарно-
транспортным накладным и в конце смены делается отчет производства за смену. Выпуск 
готовой продукции (товарного бетона) отражается бухгалтерскими проводками, 
представленными в таблице 2.3. 
 
Таблица 2.3 – Корреспонденция счетов по выпуску готовой продукции 
Хозяйственная операция Дт Кт 
Выпуск готовой продукции (отчет производства за смену) 43 20 
Отражена себестоимость реализованной продукции 90.2 43 
Отражена выручка от реализации бетона 62 90.1 
Начислен НДС 90.3 68.2 
 
Рассмотрим на примере данные калькуляции себестоимости бетона, произведенного 
ООО «Столица спец строй» 27 мая 2016 г. согласно накладной  № 39 от 27.05.2016 г. 
(приложение Р). 
Для бетона марки М-200. 
Норма расхода на 1 куб. метр (кг.): 
− цемент – 310;  
− песок – 1 200;  
− щебень – 700. 
Цена приобретения составляет (руб.): 
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− цемент – 3,84;  
− песок – 0,16;  
− щебень – 0,16.  
Следовательно, стоимость на 1 куб. м. составит (норма расхода * цена 
приобретения) (руб.): 
− цемент – 1 190,40 (310 * 3,84);  
− песок – 192 (1 200 * 0,16);  
− щебень – 112 (700 * 0,16). 
Итого нормативная стоимость 1 куб. м. Бетона М-200 = 1 190,40 + 192 +112=1 494,40 рублей. 
Стоимость на объем (стоимость 1 куб. м. * объем) (руб.): 
− цемент – 4 166,40  (1 190,40 * 3,5);  
− песок –  672 (192 * 3,5);  
− щебень – 392 (112 *3,5)  
Итого – 5230,40. 
Для  бетона марки М-250.  
Норма расхода на 1 куб. метр (кг.): 
− цемент – 380;  
− песок – 1 100;  
− щебень – 700. 
Цена приобретения составляет (руб.): 
− цемент – 3,84;  
− песок – 0,16;  
− щебень – 0,16.  
Следовательно, стоимость на 1куб. м. составит (норма расхода * цена 
приобретения) (руб.): 
− цемент – 1 459,20 (380 * 3,84);  
− песок – 176 (1 100 * 0,16);  
− щебень – 112 (700 * 0,16). 
Итого нормативная стоимость 1 куб. м. Бетона М-250 = 1459,20 + 176 + 112=1 747,20 рублей. 
Стоимость на объем (стоимость 1 куб. м. * объем) (руб.): 
− цемент –  9 192,96 (1 459,20 * 6,3);  
− песок – 1 108,80 (176 * 6,3);  
− щебень –  705,60 (112 * 6,3)  
Итого – 11 007,36. 
Для  бетона марки М-100. 
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Норма расхода на 1 куб. метр (кг.): 
− цемент – 210;  
− песчано-гравийная смесь – 1 950. 
Цена приобретения составляет (руб.): 
− цемент – 3,84;  
− песок – 0,16;  
− щебень – 0,16  
Следовательно, стоимость на 1куб. м. составит (норма расхода * цена 
приобретения) (руб.): 
− цемент – 806,40 (210 * 3,84);  
− песчано-гравийная смесь – 312 (1 950 * 0,16). 
Итого нормативная стоимость 1 куб. м. Бетона М-100 = 806,40 + 312 = 1 118,40 рублей. 
Стоимость на объем (стоимость 1 куб. м. *  объем) (руб.): 
− цемент –  7 257,60 (806,40 * 9);  
− песчано-гравийная смесь –  2 808 (312 * 9). 
Итого – 10 065,60. 
Данные анализа себестоимости продукции  ООО  «Столица спец строй» берутся из 
калькуляции (на 1 куб. м., объем). Далее в справке-расчете от 31.05.2016 г. отражается 
себестоимость на 1 руб., пересчет на фактический выпуск, фактическое списание элементов 
затрат и отклонения (приложение С). 
Отклонения от норм по использованию материалов выявляются путем сопоставления 
фактически израсходованного материала с нормативным расходом на фактический выпуск. 
Рассчитаем отклонение фактической себестоимости  от плановой на примере выпуска 
продукции за май 2016 года следующим образом (руб.): 
Бетон М-100 – 168 813,70 - 116 774,67 = (-52 039,03) – экономия; 
Бетон М-200 – 248 203,66 - 171 691,64 = (-76 512,02) – экономия; 
Бетон М-300 –  51 864,45 - 35 876,56 = (-15 987,89) – экономия; 
Фундаментные блоки ФБС-240-4-6 – 27 372,92 - 18 934,87 = (-8 438,05) 
Бетон М-150 (В10) – 196 610,30 -136 002,61 = (-60 607,69) – экономия; 
Бетон М-200 с СП – 141 864,48 - 98 132,90 = (-43 731,58) – экономия; 
Бетон М-300 с СП – 64 406,80 - 44 552,56 = (-19 854,24) – экономия; 
Бетон М-350 с СП – 474 788,25 - 328 428,58 = (-146 359,67) – экономия; 
Бетон М-150 с СП – 15 254,22 - 10 551,90 = (-4 702,32) – экономия; 
Бетон М-250 – 89 364,51 - 61 816,75 = (-27 547,76) – экономия; 
Бетон М-350 – 56 186,36 – 38 866,17 = (-17 320,19) – экономия. 
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Итого  отклонение фактической себестоимости выпущенного бетона от плановой 
себестоимости (экономия) составило 473 100,44 рублей за май 2016 года.  
В бухгалтерском учете отклонение отражается  проводкой: 
Дебет 43 субсчет «Отклонения от нормативной стоимости готовой продукции» 
Кредит 20 «Основное производство» (- 473 100,44) рублей - отражено отклонение 
фактической себестоимости готовой продукции, выпущенной в мае 2016 года, от 
нормативной себестоимости. 
Дебет 90.2 «Себестоимость продаж» Кредит 43   «отклонение от нормативной 
стоимости готовой продукции»- (-473 100,44) рублей - списано отклонение фактической 
себестоимости реализованной продукции от нормативной себестоимости. 
Рассчитанное данным способом отклонение, теоретически, можно было бы 
рассматривать как фактическую экономию или превышение полученных результатов над 
нормативной себестоимостью. Данное отклонение может приниматься в учет при принятии 
дальнейших решений по корректировке текущей деятельности. Однако причиной высокой 
экономии фактических затрат ООО «Столица спец строй» является то, что  в  составе 
себестоимости учитывается только сырье. Заработная плата, страховые взносы, 
электроэнергия, ГСМ и другие расходы учитываются на счете 26 «Общехозяйственные 
расходы», что приводит к искажению себестоимости. Чтобы видеть реальную картину 
финансового результата выпуска продукции необходимо отражать на 20 счете не только 
материалы, но и заработную плату работников основного производства, отчисления во 
внебюджетные фонды, а также все затраты, которые непосредственно связанны с 
производством бетона. 
Выявляя отклонения, находя их причины, мы получаем возможность избежать потерь 
в следующем году, что позволяет делать экономику предприятия более эффективной. 
Поэтому только нормативный метод учета затрат на производство и правильное 
распределение затрат на прямые и косвенные дает возможность в ходе производства 
контролировать затраты, влияющие на себестоимость продукции и принимать 
соответствующие решения. 
На этапе составления задания на оценку  должно быть четко определено, какой вид стоимости будет оцениваться в ходе выполнения оценки. 
Необходимо принимать во внимание, что при выполнении оценки для целей залога к оценщику его профессиональной ответственности предъявляются наивысшие требования, поскольку существует возможность оказания давления на оценщика в процессе проведения работ со стороны заказчика с целью увеличения стоимости объекта оценки. 
Специалист, проводящий оценку для целей залога, должен иметь четкое и ясное преставление о цели залога, общем процессе кредитования, его условиях и пр. Оценщик должен объективно понимать, что от результатов его действий будет зависеть принятие финансовых  решений по проекту и проводиться расчет рисков. Недобросовестная и некачественная работа 
оценщика может повлечь за собой искажение итоговых результатов и серьезные финансовые и экономические потери как со стороны банка, так же и со стороны прочих участников сделки. 
Оценщик должен здраво оценивать уровень своей компетенции, при необходимости оценки узкоспециализированных моментов необходимо привлекать профильного специалиста[6].  
С целью устранения возможных искажений результатов оценки и увеличения эффективности процесса оценки необходимо использовать такой механизм взаимодействия, при котором банк будет являться заказчиком оценки или будет включен в отчет как  отчета или принимающая сторона результатов оценки. 
В настоящее время, в зависимости от условий, стоимостная оценка залогов регулируется как в рамках системы  надзора, так и в рамках системы регулирования или саморегулирования оценочной деятельности. Например, в Испании, Ирландии, Италии силен элемент регулирования оценки залогов со стороны банковского  регулятора, а в таких странах, как Великобритания, 
Германия, Нидерланды, регулирование оценочной деятельности в большей мере основывается на принципах саморегулирования. В смешанных системах, таких как США и Германии, роль в регулировании оценочной деятельности, связанной с залогами, играют как банковские, так и регулируемые либо независимые институты оценочной деятельности.  
На этапе составления задания на оценку  должно быть четко определено, какой вид стоимости будет оцениваться в ходе выполнения оценки. 
Необходимо принимать во внимание, что при выполнении оценки для целей залога к оценщику его профессиональной ответственности предъявляются наивысшие требования, поскольку существует возможность оказания давления на оценщика в процессе проведения работ со стороны заказчика с целью увеличения стоимости объекта оценки. 
Специалист, проводящий оценку для целей залога, должен иметь четкое и ясное преставление о цели залога, общем процессе кредитования, его условиях и пр. Оценщик должен объективно понимать, что от результатов его действий будет зависеть принятие финансовых решений по проекту и проводиться расчет рисков. Недобросовестная и некачественная работа 
оценщика может повлечь за собой искажение итоговых результатов и серьезные финансовые и экономические потери как со стороны банка, так же и со стороны прочих участников сделки. 
Оценщик должен здраво оценивать уровень своей компетенции, при необходимости оценки узкоспециализированных моментов необходимо привлекать профильного специалиста[6].  
С целью устранения возможных искажений результатов оценки и увеличения эффективности процесса оценки необходимо использовать такой механизм взаимодействия, при котором банк будет являться заказчиком оценки или будет включен в отчет как  отчета или принимающая сторона результатов оценки. 
В настоящее время, в зависимости от условий, стоимостная оценка залогов регулируется как в рамках системы  надзора, так и в рамках системы регулирования или саморегулирования оценочной деятельности. Например, в Испании, Ирландии, Италии силен элемент регулирования оценки залогов со стороны банковского регулятора, а в таких странах, как Великобритания, 
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3  Анализ затрат и себестоимости продукции и строительно-монтажных работ 
ООО «Столица спец строй» 
 
3.1 Анализ динамики затрат на производство продукции и выполнение 
строительно-монтажных работ ООО «Столица спец строй» 
 
Себестоимость продукции является важным показателем, который характеризует 
работу предприятий. От уровня себестоимости зависят финансовые результаты деятельности 
предприятия и темпы расширенного воспроизводства. Анализ себестоимости продукции 
имеет очень важное значение. Он позволяет выяснить тенденции изменения данного 
показателя, выполнения плана по его уровню, определить влияние факторов на его прирост, 
установить резервы и выбрать корректирующие меры по использованию возможностей 
снижения себестоимости продукции. 
Анализ затрат на производство строительного предприятия является предпосылкой их 
экономически обоснованного планирования на будущий год. В процессе анализа изучаются 
состав, динамика, выполнение плана и факторы изменения суммы полученных прибыли или 
убытков по каждому конкретному случаю. Анализ затрат направлен на выявление 
возможностей повышения эффективности работы предприятия за счет более рационального 
использования трудовых, материальных и финансовых ресурсов в процессе производства 
продукции, выполнения работ, оказания услуг. 
Объектами анализа затрат на производство и себестоимости продукции являются 
такие показатели как полная себестоимость товарной продукции в целом и по элементам 
затрат; затраты на рубль продукции; себестоимость отдельных изделий; отдельные статьи 
затрат. 
Затраты на производство характеризуются абсолютным показателем - суммой и 
относительными величинами - уровнем и структурой. 
В ходе анализа затрат на производство продукции и выполнение строительно-
монтажных работ используется информация из различных источников. Следует отметить, 
что в данном случае не достаточно информации представленной в финансовой отчетности 
организации, необходимо использовать данные бухгалтерского, управленческого и 
оперативного учета. 
Основными источниками информации для целей проведения анализа затрат на 
производство являются: 
– бухгалтерская отчетность – формы №1, №2, №5; 
– статистическая отчетность; 
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– регистры бухгалтерского учета по счетам 20-29, 43, 90; 
– планы деятельности предприятия на анализируемый период; 
– оперативные планы-графики; 
– отчеты о работе структурных подразделений предприятия; 
– данные бухгалтерского учета о производстве продукции отдельными цехами 
(подразделениями). 
В ходе анализа затрат на производство продукции и выполнение строительно-
монтажных работ большое значение отводится сравнению плановых и фактических 
показателей. В этом случае необходимо использовать данные бизнес-плана или других 
аналогичных планов деятельности предприятия на анализируемый период. При анализе 
себестоимости проверяется выполнение плана по затратам в целом, выявляются причины 
полученной экономии или допущенного перерасхода по каждой статье произведенных 
расходов в целях установления резервов дальнейшего снижения себестоимости продукции. 
Следует отметить, что ООО «Столица спец строй» не формирует бизнес-план 
деятельности предприятия на год, что можно отнести к отрицательным моментам системы 
управления затратами на предприятии.  
Проанализируем динамику затрат на производство продукции и выполнение 
строительно-монтажных работ ООО «Столица спец строй» по общему объему за ряд лет 
(таблица Т.1 в приложении Т).  
Наглядно динамика затрат на производство по общему объему за последние три года 
представлена на рисунке 3.1. 
 
 











Анализ динамики затрат на производство позволяет сделать вывод о том, что за 
последние три года наблюдается тенденция их увеличения. В целом по предприятию затраты 
на производство в 2016 году по сравнению с предыдущим отчетным периодом увеличилась 
на 79 520 тыс. руб., по сравнению с 2014 годом на 99 536 тыс. руб. При этом в качестве 
положительного момента следует отметить, что рост общей суммы затрат на производство 
прежде всего обусловлен ростом себестоимости продаж, в то время как величина 
управленческих расходов увеличивается незначительно, а в 2015 году по отношению к 2014 
году имело место даже снижение величины управленческих расходов.  
Из данных таблицы Т.3.1 и рисунка 3.1 видно, что темпы роста затрат на 
производство в 2016 году по сравнению с 2015 годом существенно увеличились: в 2015 г. 
темп роста по общей сумме затрат составил 108,07%, в 2016 – 129,68%. 
Абсолютная сумма затрат на производство отражает объем текущих расходов по 
производству и реализации продукции, работ, услуг за определенный период и показывает 
необходимый размер финансовых ресурсов для покрытия затрат на простое 
воспроизводство. Рост реализации продукции, изменение материально-технической базы 
вызывают прямо пропорциональное изменение этой суммы. Однако абсолютная сумма 
затрат на производство не отражает эффективности производимых затрат. Для более полной 
характеристики затрат на производство используется уровень затрат на производство, с 
помощью которого затраты соизмеряются с результатом деятельности предприятия. 
Одним из показателей уровня и динамики затрат на производство являются затраты 
на 1 руб. выручки. Этот показатель определяется как отношение себестоимости  к стоимости 
реализованной продукции. Динамика затрат на 1 руб. выручки от продаж представлена в 
таблице 3.1. 
 
Таблица 3.1 - Динамика затрат на 1 руб. выручки от продаж 





Затраты на производство и 
реализацию продукции всего, тыс. 
руб., в т.ч.: 
247 899 267 915 347 435 108,07 129,68 
- себестоимость продаж 236 358 256 728 335 218 108,62 130,57 
- управленческие расходы 11 541 11 187 12 217 96,93 109,21 
Выручка от продаж, тыс. руб. 261 491 284 986 360 223 108,99 126,40 
Затраты на 1 руб. выручки от 
продаж 
0,95 0,94 0,96 99,16 102,60 
Себестоимость продаж на 1 руб. 
выручки от продаж 
0,90 0,90 0,93 99,66 103,30 
Управленческие расходы на 1 руб. 
выручки от продаж 




Рисунок 3.2 - Динамика затрат на 1 руб. выручки от продаж 
 
Как видно из данных таблицы 3.1 и рисунка 3.2 фактические затраты на 1 руб. выручки в 
отчетном году составляют 96 коп., это на 2 коп. больше, чем в соответствующем периоде 
прошлого года, и на 1 коп. больше чем в 2014 г. Отрицательным фактором является 
превышение темпа роста затрат над темпом роста выручки от продаж. Так, в 2016 году 
затраты на производство увеличились на 29,68%, в то время как выручка от продаж только 
на 26,4%. 
В качестве положительного момента следует отметить снижение уровня 
управленческих расходов на 1 руб. выручки от продаж на протяжении всего анализируемого 
периода. В тоже время темп роста уровня себестоимости продаж на 1 руб. выручки в 2016 г. 
составил 103,3%, в то время как в 2015 г. имело место незначительное снижение (99,66%). 
В результате полученных данных видно, что за последние три года имеет место 
увеличение величин как затрат на производство, так и выручки от продаж, однако темпы 
роста затрат выше. При этом поскольку рост затрат  в основном обусловлен увеличением 
суммы себестоимости продаж, целесообразно провести анализ в разрезе видов продукции, 
работ, услуг.     
ООО «Столица спец строй» осуществляет несколько видов деятельности (выполнение 
строительно-монтажных работ, производство и реализация бетона и ж/б блоков, оказание 
услуг бетоносмесителя, реализация товарных остатков), в связи с чем необходимо оценить 
динамику и уровень затрат на производство по каждому из них, что позволит выявить 
основные факторы увеличения и наметить направления для их сокращения. 
В таблице 3.2 представлены данные о показателях выручки и себестоимости продаж 
по основным видам деятельности ООО «Столица спец строй»,  а также уровень затрат на 1 
руб. выручки от продаж. 
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Таблица 3.2 – Динамика показателей выручки, себестоимости продаж и затрат на 1 руб. 

























  2014 год 
ВСЕГО, в т.ч.: 261 491 236 358 0,90 - - - 
- строительно-
монтажные работы 
212 079 192 664    0,91    - - - 
- производство и 
реализация бетона 
и ж/б блоков 
25 993 24 022 0,92 - - - 
- услуги 
бетоносмесителя 
2 771 -  -  - - - 
- реализация 
товарных остатков 
20 648 19 672 0,95    - - - 
  2015 год 
ВСЕГО, в т.ч.: 284 986 256 728 0,90 108,99 108,62 99,66 
- строительно-
монтажные работы 
237 344 217 053 0,91 111,91 112,66 100,67 
- производство и 
реализация бетона 
и ж/б блоков 
21 886 17 487 0,80 84,20 72,80 86,46 
- услуги 
бетоносмесителя 
2 439 - - 88,01 - - 
- реализация 
товарных остатков 
23 317 22 188 0,95 112,93 112,79 99,88 
  2016 год 
ВСЕГО, в т.ч.: 360 223 335 218 0,93 126,40 130,57 103,30 
- строительно-
монтажные работы 
347 075 325 960 0,94 146,23 150,18 102,70 
- производство и 
реализация бетона 
и ж/б блоков 
7 118 5 042 0,71 32,52 28,83 88,65 
- услуги 
бетоносмесителя 
959 - - 39,32 - - 
- реализация 
товарных остатков 
5 071 4 216 0,83 21,75 19,00 87,37 
 
Наибольшую долю в составе выручки и себестоимости продаж ООО «Столица спец 
строй» составляют строительно-монтажные работы, при этом их доля увеличилась с 81% в 
2014 г. до 96% в 2016 году. Как видно из данных таблицы, рост выручки и себестоимости 
продаж связан с увеличением объемов строительно-монтажных работ при одновременном 
сокращении производства и реализации бетона и услуг бетосмесителя. Сокращение объемов 
реализации бетона связано с тем, что в 4 квартале 2015 г. руководством было принято 
решение о концентрации деятельности предприятия на строительно-монтажных работах и 
передаче в аренду одного из бетонно-растворных узлов.  
Реализация товарных остатков в 2015 г. по сравнению с 2014 г. выросла, однако в 
2016 г. по сравнению к 2015 г. существенно сократилась (темп роста 21,75%).  
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Негативным моментом в деятельности предприятия является то, что на протяжении 
всего анализируемого периода темпы роста себестоимости строительно-монтажных работ 
превышают темпы роста выручки от продаж, в результате увеличивается уровень затрат на 1 
руб. выручки от продаж: в 2014 г. – 0,908, в 2015 – 0,915, в 2016 г. – 0,939. По остальным 
видам деятельности наблюдается снижение уровня затрат. Кроме того, в качестве 
отрицательного момента следует отметить, что предприятием отдельно не формируется 
себестоимость продаж по виду деятельности «услуги бетоносмесителя», что приводит к 
искажению показателей. 
Себестоимость продукции имеет прямую зависимость от уровня ресурсоемкости 
производства и изменения цен на потребленные ресурсы в связи с инфляцией. Поэтому 
следующим этапом необходимо проведение анализа затрат ООО «Столица спец строй» по 
экономическим элементам. Анализ структуры затрат по элементам дает возможность 
оценить такие показатели как материалоемкость, трудоемкость, фондоемкость продукции, а 
также определить в каком направлении происходят изменения и как они влияют на 
себестоимость. 
Динамика затрат ООО «Столица спец строй» по элементам за 2014-2016 гг. 
представлена в таблице У.1 (приложение У). Из данных таблицы видно, что на протяжении 
всего анализируемого периода общая величина затрат увеличивается.  
В 2015 году по сравнению с 2014 годом имеет место существенное сокращение 
величины и удельного веса материальных затрат (темп роста 81,18%, снижение удельного 
веса на 18,96%) при одновременном росте прочих затрат (темп роста 223,10%, увеличение 
удельного веса на 18,78%). Рост величин затрат наблюдается и по элементам, заработная 
плата, отчисления на социальные нужды и амортизация, при этом их удельные веса в общей 
сумме затрат на производство существенно не изменились. Значительное сокращение 
размера и доли материальных затрат, а также рост прочих затрат связаны с тем, что ООО 
«Столица спец строй» сократило объемы производства и реализации бетона и увеличило 
объемы выполнения строительно-монтажных работ.  
В 2016 году по сравнению с 2015 годом рост величины затрат наблюдается по всем 
элементам, кроме амортизации. Наибольшие темпы роста имеют место по элементам 
«прочие затраты» - 145,05%, «материальные затраты» - 122,57%. При этом следует отметить, 
что доля материальных затрат уменьшилась на 3,14%, в то время как доля прочих затрат 
увеличилась 4,32%. По остальным элементам затрат имеет место несущественное снижение 
доли в общей величине затрат. Увеличение доли прочих затрат связано прежде всего с 
продолжением наращивания объемов выполнения строительно-монтажных работ с 




Несмотря на сокращение доли материальных затрат в общей сумме затрат с 76,18% в 
2014 г. до 54,09% в 2016 г. ООО «Столица спец строй» является материалоемким 
предприятием.  
 
3.2 Анализ себестоимости выпущенной продукции и выполненных работ ООО 
«Столица спец строй» 
 
Одним из важнейших вопросов оценки себестоимости продукции является ее анализ 
по статьям затрат. Группировка затрат по элементам указывает на то, что затрачено, какие 
производственные ресурсы и в какой пропорции употреблялись в производстве. 
Группировка затрат по статьям калькуляции характеризует назначение затрат и их роль в 
процессе производства, отражает связь затрат и результатов, определяет целесообразность 
затрат. 
Затраты по элементам и статьям калькуляции отличаются количественно. Первые – 
включают все затраты предприятия за отчетный период, т.е. полностью отражают стоимость 
потребленных производственных ресурсов, включая оплату труда. Вторые – отражают 
только затраты, связанные с производством продукции в течение данного периода. 
Анализ затрат по статьям себестоимости продукции проводится путем сопоставления 
расходов за отчетный период и предыдущий период в целом и по отдельным 
калькуляционным статьям. Это дает возможность установить, по каким статьям имело место 
снижение расходов, а по каким – превышение. Такой анализ позволяет наметить 
направление, по которому должно пойти дальнейшее изыскание резервов себестоимости 
продукции на предприятии.  
Одновременно с анализом динамики затрат на производство по статьям расходов 
необходимо изучить и структуру себестоимости продукции. Анализ структуры 
себестоимости продукции характеризует уровень отдельных статей расходов и их влияние на 
себестоимость изделий, при этом определяются удельные веса соответствующих затрат 
себестоимости продукции в отчетном году и их отклонения от показателей предыдущего 
года. 
В параграфе 3.1 было отмечено превышение темпов роста себестоимости 
строительно-монтажных работ над темпом роста выручки от продаж. В связи с чем 
целесообразно проведение анализа себестоимости по статьям затрат именно по строительно-
монтажным работам с целью выявления основных причин роста и выработки рекомендаций 
по управлению затратами.  
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В качестве основных источников информации о себестоимости строительно-
монтажных работ по статьям затрат были использованы регистры синтетического и 
аналитического  учета по счетам 20, 25, 26. 
В таблице 3.5 приведена структура затрат по статьям себестоимости строительно-
монтажных работ ООО «Столица спец строй». 
 
Таблица 3.3 – Анализ себестоимости строительно-монтажных работ по статьям затрат на 
производство за 2015-2016 гг. 
Наименование 
статей затрат на 
производство 
















Сырье и основные 
материалы 
125 842 57,98 173 547 53,24 47 705 - 4,74 137,91 
Топливо 3 320 1,53 5 744 1,76 2 424 0,23 173,01 
Коммунальные 
платежи 








1 689 0,78 1 815 0,56 126 - 0,22 107,46 
Лизинговые, 
арендные платежи 




64 812 29,86 115 495 35,43 50 683 5,57 178,20 
Прочие расходы 11 586 5,34 16 618 5,10 5 032 - 0,24 143,43 
Итого 
себестоимость 
217 053 100,00 325 960 100,00 108 907 - 150,18 
 
По данным таблицы 3.3 видно, что себестоимость строительно-монтажных работ 
сформирована по прямым статьям расходов. Общехозяйственные расходы в себестоимость 
не включаются и относятся напрямую на уменьшение финансового результата деятельности 
предприятия. 
Анализируя структуру затрат на выполнение строительно-монтажных работ ООО 
«Столица спец строй» за 2015-2016 гг., можно сделать вывод о том, что по всем статьям 
затрат наблюдался как абсолютный, так и относительный рост. В целом себестоимость 
строительно-монтажных работ в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличилась на 
108 907 тыс. руб. (50,18%). Наибольший прирост в абсолютном выражении имеет место по 
статьям «Оплата услуг субподрядных организаций» на 50 683 тыс. руб., «Сырье и основные 
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материалы» на 47 705 тыс. руб. По темпу роста наибольший прирост также наблюдается по 
статье «Оплата услуг субподрядных организаций» на 78,20%. При этом следует отметить, 
что темп роста по данной статье затрат превышает общую величину прироста. 
Наибольший удельный вес в структуре себестоимости работ занимают затраты на 
основное сырье и материалы (57,98% в 2015 г., 53,24% в 2016 г.), а также затраты, связанные 
с оплатой услуг субподрядных организаций (29,86% в 2015 г., 35,43% в 2016 г.). По данным 
таблицы видно, что доля затрат на сырье и материалы в 2016 г. снизилась на 4,74%, в то 
время доля затрат на оплату услуг  субподрядных организаций увеличилась  на 5,57%. Это 
связано с тем, что ООО «Столица спец строй» при выполнении строительно-монтажных 
работ стало в большей степени использовать услуги сторонних организаций. 
 По остальным статьям затрат доля составляет не более 5,5% и существенно не 
изменилась в 2016 году по сравнению с 2015 годом. Следует только отметить снижение на 
0,7% доли затрат на заработную плату работников предприятия, что также является 
следствием сокращения объемов работ, выполняемых собственными силами ООО «Столица 
спец строй». 
Сгруппируем затраты на выполнение строительно-монтажных работ на условно-
постоянные и условно-переменные (таблица 3.4). 
 
Таблица 3.4 – Группировка затрат на выполнение строительно-монтажных работ ООО 
«Столица спец строй» на  условно-постоянные и условно-переменные затраты  
Наименование статей затрат на 
производство 




2015 год 2016 год 
Условно-переменные всего, в т.ч.: 200 902 302 178 101 276          150,41    
1. Сырье и основные материалы 125 842 173 547 47 705          137,91    
2. Топливо 3 320 5 744 2 424          173,01    
4. Заработная плата основная и 
дополнительная 
5 239 5 577 338          106,45    
5. Отчисления во внебюджетные 
фонды 
1 689 1 815 126          107,46    
7. Оплата услуг субподрядных 
организаций 
64 812 115 495 50 683          178,20    
Условно-постоянные всего, в т.ч.: 16 151 23 782 7 631          147,25    
3. Коммунальные платежи 1 393 2 431 1 038          174,52    
6. Лизинговые, арендные платежи 3 172 4 733 1 561          149,21    
7. Прочие расходы 11 586 16 618 5 032          143,43    
Итого себестоимость 217 053 325 960 108 907        150,18    
 
По данным таблицы видно, что общая сумма затрат на выполнение строительно-
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монтажных работ, зависящих от изменения объемов работ, в 2016 году составила 302 178 
тыс. руб., что больше прошлого года на 101 276 тыс. руб. или 50,41 %. Сумма затрат, 
независящих от изменения объемов выполнения работ, в отчетном году также увеличилась 
(на 7 631 тыс. руб.), при этом в качестве положительного момента следует отметить, что 
темп роста условно-постоянных расходов по сравнению с темпом роста условно-переменных 
расходов ниже и составил 47,25%. 
Еще одним видом деятельности ООО «Столица спец строй» является производство и 
реализация бетона, при этом бетон производится как для продажи, так и с целью  
использования для собственных нужд при выполнении строительно-монтажных работ. Ранее 
уже было отмечено, что в 2016 г. имеет место существенное сокращение объемов 
производства бетона в связи с передачей в аренду бетонно-растворного узла. Кроме того, в 
качестве недостатка системы учета и формирования себестоимости изготовления бетона 
выявлено формирование себестоимости только по статье основных материалов. Поэтому в 
дальнейшем целесообразно проведение анализа динамики общей себестоимости 1 куб. м. 
бетона, а также в разрезе номенклатуры выпускаемой продукции. 
В таблице 3.5 приведены данные об объемах, величине затрат на производство бетона 
всех марок, а также средней себестоимости 1 куб. м. бетона. 
 











1 куб. м. 
бетона, тыс. 
руб. 






2014 год 13 334 32 221 2,42 - - - 
2015 год 8 046 18 258 2,27 60,34 56,67 93,90 
2016 год 2 655 4 690 1,77 32,99 25,68 77,86 
 
Из данных таблицы 3.5 видно, что динамика снижения общей величины затрат на 
производство бетона на протяжении всего анализируемого периода опережает темпы 
сокращения объемов производства. В результате наблюдается снижение усредненной 
себестоимости 1 куб. м. бетона: в 2014 года она составила 2,42 тыс. руб., в 2015 году – 2,27 
тыс. руб., в 2016 г. – 1,77 тыс. руб. 
В таблице Ф.1 (приложение Ф) приведены данные о величине себестоимости 1 куб. м. 
бетона в разрезе выпускаемой номенклатуры. Исходя из данных таблицы, наблюдается 
сокращение себестоимости 1 куб. м. по всей номенклатуре выпускаемой продукции, что 
положительно характеризует деятельность предприятия. При этом темпы снижения в 2016 
году превышают 2015 год. Основными причинами сокращения себестоимости являются 
61 
 
снижение стоимости поставки основных материалов, используемых при производстве 
бетона, за счет налаживания долгосрочных партнерских отношений с поставщиками и 
применение системы скидок. Кроме того, на предприятии в 2015-2016 гг. были проведены 
мероприятия, направленные на усиление контроля за расходом материалов. В частности, 
ужесточен пропускной режим ввоза-вывоза материальных ценностей с территории базы 
предприятия, усилен контроль за рациональностью использования материалов 
непосредственно в бетонно-растворном узле.  
Следующим этапом необходимо проведение анализа безубыточности, позволяющего 
определить тот объем продаж, при котором общие затраты на производство строительной 
организации окупятся. С этой целью рассчитывается точка безубыточности, в качестве 
которой принимаются значения выручки или объема производства строительной 
организации, покрывающие все затраты и обеспечивающие нулевую прибыль. То есть 
определяется минимальный объем выручки от реализации продукции, при котором уровень 
рентабельности будет больше нуля.  
Основные показатели анализа безубыточности приведены в таблице 3.6. 
  




Обозначения Формула 2014 год 2015 год 2016 год 
Выручка от 
реализации 
тыс.руб. В   261 491 284 986 360 223 
Переменные затраты тыс.руб. Зпер   236 358 256 728 335 218 
Постоянные затраты тыс.руб. Зпост   11 541 11 187 12 217 
Прибыль тыс.руб. П   13 592 17 071 12 788 
Валовая маржа тыс.руб. ВМ В-Зпер 25 133 28 258 25 005 
Коэффициент 
валовой маржи 







120 076 112 823 175 999 
Запас финансовой 
прочности 
тыс.руб. ЗФП В-ПР 141 415 172 163 184 224 




  Эф пр. рычага ВМ / П 1,849 1,655 1,955 
 
Сравнивая показатели за три года, видно, что рост объема продаж отрицательно 
отразился на финансовых результатах деятельности предприятия: увеличение объема 
реализации при одновременном увеличении затрат повлекло за собой снижение размера 
прибыли в 2016 году относительно 2014 и 2015 годов.       
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 Значительный рост переменных затрат и практически неизменность постоянных 
затрат привели к увеличению размера пороговой выручки (на  46,6% по сравнению с 2014 
годом) и уменьшению запаса финансовой прочности до уровня 51,14% (в 2014 г. – 54,08%, в 
2015  - 60,41%). При объеме реализации 175 999 тыс. руб. предприятие не будет терпеть 
убытков, но и не получит прибыли. Запас прочности ООО «Столица спец строй» в 2016 году 
составляет 51,14% и показывает, насколько процентов фактический объем продаж выше 
критического, при котором уровень рентабельности равен нулю. 
Сила воздействия производственного рычага в 2016 году увеличилась, что говорит о 
росте предпринимательского риска предприятия, о более рискованном финансовом 
положении ООО «Столица спец строй»  с точки зрения уменьшения прибыли.  
 
3.3 Направления совершенствования системы управления затратами на 
производство и выполнение работ ООО «Столица спец строй» 
 
Анализ существующей в ООО «Столица спец строй»  системы бухгалтерского учета и 
управления затратами на производство и выполнение работ позволил сделать вывод о ее 
несовершенстве. К сожалению, принимаемые руководством в настоящее время решения по 
развитию и организации производства не обосновываются соответствующими расчетами и, 
как правило, носят интуитивный характер. 
Для принятия оптимальных управленческих и финансовых решений необходимо 
знать свои затраты и в первую очередь разбираться в информации о произведенных 
расходах. Анализ затрат помогает выяснить их эффективность, установить, не будут ли они 
чрезмерными, проверить качественные показатели работы, правильно установить цены, 
регулировать и контролировать расходы, планировать уровень прибыли и рентабельности 
производства. 
В результате проведенного анализа системы бухгалтерского учета и управления 
затратами ООО «Столица спец строй» были выявлены отдельные недостатки.  
1. В нарушение Инструкции по применению плана счетов, утвержденной 
Приказом Минфина РФ №94н от 31.10.2000 г., счет 25 «Общепроизводственные расходы» 
используется в ООО «Столица спец строй» для выделения затрат, произведенных на выплату 
пособий по временной нетрудоспособности за счет работодателя, а не для учета 
общепроизводственных расходов. 
2. Заработная плата работников производства бетона, страховые взносы, 
электроэнергия, ГСМ и другие расходы, непосредственно относящиеся к производству 
бетона, учитывается на счете 26 «Общехозяйственные расходы» в составе управленческих 
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расходов, в результате искажается фактическая себестоимость производства бетона и 
строительно-монтажных работ.  
3. Отсутствие планов доходов и расходов предприятия на предстоящий 
финансовый год. Отсутствие таких планов говорит о том, что предприятие изначально не 
прогнозирует возможные величины доходов и расходов, уровень рентабельности 
деятельности, и соответственно в последующем не может провести анализ факторов, 
послуживших сокращению или увеличению объемов деятельности предприятия 
относительно предыдущих периодов, а также в случаях сокращения прибыли или получения 
убытка выявить основные причины.  
4. Не проводится анализ исполнения сметы на выполнение строительно-
монтажных работ. При этом отдельные объекты могут выполняться в течение нескольких 
месяцев, а получение дохода и списание произведенных расходов, исходя из условий 
заключенных договоров, производится ежемесячно в объеме фактически выполненных 
работ. Соответственно полная стоимость затрат на исполнение договора не формируется и не 
сопоставляется со сметной стоимостью работ, что негативно может сказаться на финансовых 
результатах деятельности предприятия. 
Для устранения выявленных недостатков, а также для повышения эффективности 
управления предприятием в целом, необходимо создание на предприятии системы 
управления затратами нового типа. При написании работы руководству ООО «Столица спец 
строй» были сформулированы и переданы следующие рекомендации, направленные на 
совершенствование существующей системы учета и управления затратами предприятия. 
1. Внести изменения в учетную политику и существующий порядок учета 
общепроизводственных (общецеховых) расходов и отражать их по счету 25 
«Общепроизводственные расходы» с подразделением по статьям затрат. Это позволит 
проводить более детальный анализ затрат на предмет их эффективности и целесообразности.  
2. По счету 20 «Основное производство» подразделение «Бетонно-растворный узел» 
отражать не только материалы, но и заработную плату работников основного производства, 
отчисления во внебюджетные фонды, а также все затраты, которые непосредственно 
связанны с производством бетона. Это позволит сформировать себестоимость производства 
бетона по всем прямым статьям затрат, а не только исходя из стоимости материалов, и 
проводить достоверный анализ отклонений фактической себестоимости бетона от плановых 
калькуляций. 
3. Разработка и анализ исполнения планов доходов и расходов деятельности 
предприятия на предстоящий финансовый год. 
Строительная отрасль в Республике Бурятия представлена достаточно большим 
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количеством организаций, уровень конкуренции среди участников этого сегмента рынка 
очень высок. Соответственно разработка долгосрочных и краткосрочных планов развития 
производства и организации производственной деятельности должна учитывать способы 
продвижения товара, работ, услуг на рынок, прогнозировать цены, будущую прибыль, 
основные финансово-экономические результаты деятельности предприятия и вместе с тем 
определять так называемые зоны риска, предлагать пути снижения этих рисков или, по 
крайней мере, их влияния на будущую прибыль. Кроме того, при разработке планов 
необходимо учитывать требования всесторонней оценки текущей экономической ситуации и 
достижения принятых стандартов социально-экономического развития отрасли, 
экологического благополучия развития данного бизнеса, исходя из реальных возможностей 
привлечения финансовых, материальных и трудовых ресурсов. 
Наличие указанных планов деятельности позволит предприятию: 
– тщательно отработать стратегию и избежать ошибок еще «на бумаге», а не в 
реальности, рассмотрев свое предприятие со всех сторон – маркетинга, финансов и 
производственной деятельности; 
– оценить фактические материалы деятельности предприятия за определенный 
период.  
Таким образом, разработка укрупненных долгосрочных стратегических планов 
деятельности, а также планов доходов и расходов на предстоящий финансовый год 
позволила бы ООО «Столица спец строй» повысить управляемость затратами и избежать 
необоснованно произведенных расходов. При этом обязательно необходимо закрепление 
центров ответственности за контролем величин доходов и расходов. Так, общий контроль за 
производственной деятельностью предприятия осуществляет главный инженер, которому 
предоставляется полная информация о произведенных расходах и полученных доходах. В 
качестве центра ответственности по строительно-монтажных работам назначаются прорабы, 
отвечающие за выполнение работ и сдачу объекта. По виду деятельности «производство 
бетона» центром ответственности необходимо определение бетонно-растворного узла во 
главе с начальником. 
4. Проведение анализа исполнения сметной стоимости строительно-монтажных работ 
с детализацией по важнейшим статьям. При этом анализ необходимо проводить как по мере 
закрытия отдельных этапов выполнения работ, так и по всему объекту в целом.  
Наиболее тщательному анализу должны быть подвергнуты те статьи затрат, по 
которым имеется значительный перерасход или существенная экономия. Большие 
отклонения показателей затрат от сметной стоимости могут говорить о неправильном 
установлении норм, а также об изменениях или нарушениях в производственном процессе. 
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Детальное рассмотрение возникших отклонений позволит снизить перерасход и выявить 
резервы снижения себестоимости.  
Следует также отметить, что исходя из проведенного анализа затрат на производство 
ООО «Столица спец строй» в 2016 году по сравнению с 2015 годом имеет место 
значительное увеличение объемов выполнения строительно-монтажных работ. Однако 
показатели деятельности предприятия ухудшились. В качестве одной из причин следует 
отметить увеличение доли работ, выполняемых с привлечением субподрядных организаций. 
Считаем, руководству предприятия, необходимо дополнительно провести более детальный 
анализ динамики и структуры затрат на выполнение строительно-монтажных работ с целью 
оценки эффективности выполнения работ собственными силами или с привлечением 
субподрядных организаций. При этом необходимо учитывать, что анализ себестоимости 1 





Деятельность любого предприятия отражается в бухгалтерском учете и основным 
аспектом этого учета является учет затрат на производство и калькулирование 
себестоимости выпускаемой продукции, выполняемых работ или оказываемых услуг. 
Умение правильно управлять затратами, значит грамотно управлять всей деятельностью 
хозяйствующего субъекта, так как это охватывает все стороны происходящих 
производственных процессов. 
Вопросы калькулирования возникают перед бухгалтером на всех стадиях 
кругооборота хозяйственных средств: в процессе заготовления сырья и материалов, 
производства продукции и ее реализации. В самом широком смысле калькулирование 
представляет собой способ систематизации затрат и получения информации о себестоимости 
продукта для выявления резервов повышения эффективности производства и управления 
этим процессом. 
В данной выпускной квалификационной работе при изучении учета затрат и анализа 
себестоимости единицы продукции и услуг были установлены организационные и 
производственные особенности деятельности ООО «Столица спец строй», которая 
осуществляет строительно-монтажные работы и занимается производством товарного бетона 
всех марок.  
При изучении порядка ведения учета было установлено, что предприятие использует 
позаказный метод учета затрат по виду деятельности «Строительство» и нормативный метод 
калькулирования себестоимости продукции по виду деятельности «Производство товарного 
бетона». 
Учет затрат осуществляется с использованием счетов 20 «Основное производство», 25 
«Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы». 
При позаказном методе затраты по строительно-монтажным работам собираются по 
каждому заказу на счете 20 «Основное производство» и списываются в дебет счета 90.02 
«Себестоимость», формируя в итоге общую себестоимость работ и услуг. 
Фактические затраты по бетону собираются по дебету счета 20 и по мере выпуска 
отражаются по нормативной себестоимости в дебет счета 43, а себестоимость реализованной 
продукции списывается с кредита счета 43 в дебет счета 90.02 «Себестоимость». 
Анализ затрат и себестоимости продукции и строительно-монтажных работ ООО 
«Столица спец строй» был проведен за 2014-2016 гг. по следующим направлениям: анализ 
динамики и уровня затрат на 1 руб. выручки от продаж по общему объему и в разрезе 
осуществляемых видов деятельности, анализ затрат по экономическим элементам, анализ 
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себестоимости по статьям затрат по строительно-монтажным работам, анализ динамики 
общей себестоимости 1 куб. м. бетона и в разрезе номенклатуры выпускаемой продукции, 
анализ безубыточности деятельности. 
По результатам проведенного анализа было выявлено, что в целом за последние три 
года наблюдается тенденция увеличения затрат, при этом в качестве положительного 
момента следует отметить рост общей суммы затрат на производство, прежде всего, в 
результате роста себестоимости продаж, в то время как величина управленческих расходов 
увеличивается незначительно. Одновременно отрицательным моментом деятельности 
предприятия следует отметить опережающие темпы роста затрат над выручкой от продаж. 
Анализируя структуру затрат на выполнение строительно-монтажных работ ООО 
«Столица спец строй» за 2015-2016 гг., можно сделать вывод о том, что по всем статьям 
затрат наблюдался как абсолютный, так и относительный рост. В целом себестоимость 
строительно-монтажных работ в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличилась (на 
50,18%). Наибольший удельный вес в структуре себестоимости работ занимают затраты на 
основное сырье и материалы (57,98% в 2015 г., 53,24% в 2016 г.), а также затраты, связанные 
с оплатой услуг субподрядных организаций (29,86% в 2015 г., 35,43% в 2016 г.).  
В результате проведенного анализа безубыточности было выявлено, что 
значительный рост переменных затрат и практически неизменность постоянных затрат 
привели к увеличению пороговой выручки и уменьшению запаса финансовой прочности. 
Сила воздействия производственного рычага в 2016 году увеличилась, что говорит о росте 
предпринимательского риска предприятия, о более рискованном финансовом положении 
ООО «Столица спец строй»  с точки зрения уменьшения прибыли.  
В целом анализ существующей в ООО «Столица спец строй»  системы 
бухгалтерского учета и управления затратами на производство и выполнение работ позволил 
сделать вывод о ее несовершенстве. В частности, были выявлены следующие недостатки: 
– использование не по назначению счета 25 «Общепроизводственные расходы»; 
– формирование себестоимости бетона только по статьям материальных затрат; 
– отсутствие формирования полной себестоимости продукции по видам продукции 
и работ; 
– отсутствие планов доходов и расходов предприятия на предстоящий 
финансовый год; 
– не проведение анализа исполнения сметы на выполнение строительно-
монтажных работ.  
К сожалению, принимаемые руководством в настоящее время решения по развитию и 
организации производства не обосновываются соответствующими расчетами и, как правило, 
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носят интуитивный характер. Для устранения выявленных недостатков, а также для 
повышения эффективности управления предприятием в целом, необходимо создание на 
предприятии системы управления затратами нового типа. При написании работы 
руководству ООО «Столица спец строй» были сформулированы и переданы следующие 
рекомендации, направленные на совершенствование существующей системы учета и 
управления затратами предприятия. 
1. Внести изменения в учетную политику и существующий порядок учета 
общепроизводственных (общецеховых) расходов и отражать их по счету 25 
«Общепроизводственные расходы» с подразделением по статьям затрат. 
2. По счету 20 «Основное производство» подразделение «Бетонно-растворный 
узел» отражать не только материалы, но и заработную плату работников основного 
производства, отчисления во внебюджетные фонды, а также все затраты, которые 
непосредственно связанны с производством бетона. 
3. Разработать и проводить анализ исполнения планов доходов и расходов 
деятельности предприятия на предстоящий финансовый год. 
4. Проводить анализ исполнения сметной стоимости строительно-монтажных 
работ с детализацией по важнейшим статьям. 
Следование руководством предложенным рекомендациям позволит ООО «Столица 




СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 
1 Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 N 402-ФЗ // 
Правовая система «Консультант – Плюс» / [Электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/ 
2 Налоговый кодекс Российской Федерации часть первая от 31.07.1998 N 146-ФЗ 
(ред. от 28.12.2016) // Правовая система «Консультант – Плюс» / [Электронный ресурс] – 
Режим доступа. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/ 
3 Налоговый кодекс Российской Федерации часть вторая от 05.08.2000 N 117-ФЗ 
(ред. от 28.12.2016) // Правовая система «Консультант – Плюс» / [Электронный ресурс] – 
Режим доступа. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/ 
4 Приказ Минфина РФ «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету 
«Расходы организации» ПБУ 10/99» от 06.05.1999 N 33н (ред. от 06.04.2015) // Правовая 
система «Консультант – Плюс» / [Электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12508/ 
5 Письмо Минфина РФ от 29.04.2002 N 16-00-13/03 «О применении 
нормативных документов, регулирующих вопросы учета затрат на производство и 
калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) для целей организации учета» // 
Правовая система «Консультант – Плюс» / [Электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_36593/ 
6 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ 
(ред. от 19.12.2016) // Правовая система «Консультант – Плюс» / [Электронный ресурс] – 
Режим доступа. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/ 
7 Адамов, Н.А. Бухгалтерский учет в строительстве: учебное пособие / Н. А. 
Адамов, Г. А. Амучиева – Москва, 2004. – С. 128. 
8 Бабаева, З.Ш. Особенности управленческого учета и калькулирование 
себестоимости в строительстве / З.Ш. Бабаева, Х.Р. Мугутдинова, Х.Р. Султанова // 
Экономика и предпринимательство. – 2016. – № 11-4 (76-4). – С. 567-571. 
9 Боброва, Е.А. Техника применения современных систем учета затрат и 
калькулирования себестоимости продукции / Е.А. Боброва // Аудиторские ведомости. – 2013. 
– №01. – С. 72-86. 
10 Вандина, О.Г. Методология учета себестоимости и реализации строительно-
монтажных работ / О.Г. Вандина // Экономические и гуманитарные науки. – 2016. – №2. – С. 
51-55. 
11 Венкова, Е.С. Особенности позаказного метода учета затрат для производства 
70 
 
строительно-монтажных работ / Е.С. Венкова, Л.А. Свиридова // Проблемы и перспективы 
развития учетно-аналитической и контрольной системы в условиях глобализации 
экономических процессов. – 2014. – С. 16-23. 
12 Дегтев, Г.И. Методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции 
(работ, услуг) / Г.И. Дегтев // Научные исследования и разработки молодых ученых. – 2015. – 
№5. – С. 217-220. 
13 Динмухаметов, И.Ф. Нормативный учет как метод калькулирования 
себестоимости продукции / И.Ф. Динмухаметов // SCIENCE TIME. – 2015. – №5 (17). – С. 
146-150. 
14 Елисеева, И.В. Сущность и значение учета затрат на производство и выпуск 
готовой продукции / И.В. Елисеева // Экономические и гуманитарные науки. – 2011. – №1. – 
С. 31-36. 
15 Замбржицкая, Е.С. Применение современных методов учета затрат и 
калькулирования себестоимости продукции в российской практике / Е.С. Замбржицкая, Е.Ю. 
Щепотьева, В.П. Точилкина // Теоретические и прикладные аспекты современной науки. – 
2015. – №7-8. – С. 58-65. 
16 Золотухина, А.Д. Методы учета затрат и калькулирования себестоимости 
продукции (работ, услуг) / А.Д. Золотухина // Аудит и финансовый анализ . – 2009. – №02. – 
С. 30-38.  
17  Ивашкевич, В.Б. Калькуляция стоимости продукции / В.Б. Ивашкевич // 
Бухгалтерский учет – Москва, 2011. – С. 576. 
18 Кобзарь, В.В. Себестоимость в строительстве: особенности, проблемы, методы 
совершенствования / В.В. Кобзарь, Л.В. Юрьева // Актуальные вопросы современной науки и 
образования. – 2015. – С. 291-296. 
19  Козлова, Е.П. Бухгалтерский учет в организациях: учебное пособие / Е.П. 
Козлова, Т.Н. Бабченко, Е.Н. Галанина – Москва, 2011. – С. 720. 
20 Копылов, А.В. Распределение затрат по видам деятельности: сущность метода, 
основные элементы и учет / А.В. Копылов, И.Б. Горяйнов //  Бизнес. Образование. Право. 
Вестник Волгоградского института бизнеса. – 2011. – №3 (16). – С. 171-175.  
21 Корейцева, С.М. Себестоимость продукции: понятие, виды, способы и методы 
ее калькулирования / С.М. Корейцева // Закономерности и тенденции инновационного 
развития общества. – 2017. – С. 128-132. 
22 Кротова, А.Б. Особенности бухгалтерского учета себестоимости строительно-




23  Максимочкина, О.В. Организация учета затрат при позаказном методе / О.В. 
Максимочкина // Актуальные проблемы гуманитарных естественных наук. – 2013. – №8. – С. 
122-127. 
24 Миерманова, С.Т. Традиционные методы учета затрат в системе 
управленческого учета / С.Т. Миерманова // Проблемы современной экономики. – 2013. – 
№02. – С. 132-135. 
25  Михайлова, Н.В. Организационно-методологическое единство и различие 
методов учета затрат и калькулирования себестоимости продукции / Н.В. Михайлова // 
Известия высших учебных заведений. – 2013. – №2 (16). – С.69-75. 
26 Набиев, Р.А. Учет затрат на производство строительно-монтажных работ / Р.А. 
Набиев // Вестник Астраханского государственного технического университета. – 2006. – 
№4. – С. 197-204. 
27  Наумова, Н.В. Подходы к распределению накладных расходов в системе 
управленческого учета на предприятии / Н.В. Наумова // Ученые записки тамбовского 
отделения РоСМУ. – 2014. – С. 117-122. 
28 Огарева, Т.С. Проблемы калькулирования себестоимости в строительстве / Т.С. 
Огарева, О.Б. Вахрушева // Современные проблемы и перспективы развития финансовой и 
кредитной сфер экономики России 21 века. – 2016. – С. 128-131. 
29 Пашнина, А.Р. Учет затрат на производство продукции / А.Р. Пашнина, Е.А. 
Негруб // Актуальные проблемы современной науки. – 2015. – №2 (81). – С. 28-30. 
30 Пенчукова, Т.А. Применение позаказного метода учета затрат и 
калькулирования себестоимости продукции в строительстве / Т.А. Пенчукова // Бухучет в 
строительных организациях. – 2012. – №1. – С. 16-17. 
31 Петров, А.М. Теоретические аспекты учёта калькулирования себестоимости 
продукции / А.М. Петров // Экономические науки. – 2013. – №05. – С. 145-148. 
32  Пономарева, Н.И. Особенности формирования учетно-аналитической системы 
в строительных организациях / Н.И. Пономарева // Успехи современного естествознания. – 
2008. – № 7. – С. 72-75. 
33 Роот, Р.В. Проблемы учета и оценки готовой продукции, формирования затрат 
и калькулирования себестоимости / Р.В. Роот // Вопросы экономических наук. – 2014. – №5. 
– С. 47-50. 
34  Русак, Н.А. Финансовый анализ субъекта хозяйствования: справочное 
пособие/ Н.А. Русак – Минск, 2012. – с. 403. 
35 Ткаченко, И.Ю. Особенности учета затрат на производство строительных работ 
/ И.Ю. Ткаченко // Учет и статистика. – 2010. – №17. – С. 8-11. 
72 
 
36  Токмаков, В.В. Состав и учет затрат, включаемых в себестоимость / В.В. 
Токмаков – Москва, 2008. –  С. 200. 
37 Тулегенова,  Ф.М. Теоретические основы учета затрат и калькулирования 
себестоимости продукции / Ф.М. Тулегенева, Ж. А. Абишева // Научный подход к 
общественному развитию. – Москва, 2014. – С. 46-54. 
38 Федорова, Т.В. Экономический механизм управления затратами и 
калькулирование себестоимости продукции / Т.В. Федорова // Научный Альманах. – 2016. – 
№2-1 (16). – С. 358-362. 
39  Фетисова, О.А. Понятие метода учета затрат и метода калькулирования 
себестоимости продукции / О.А. Фетисова // Интеллектуальный потенциал: ступени 
познания. – 2015. – №26. –135-139. 
40 Черноокая, Е.В. Основные этапы калькулирования себестоимости объекта 
строительства с учетом его качественных характеристик / Е.В. Черноокая, Д.А. Панков // 
Экономика: актуальные проблемы исследований на современном этапе. – 2016. – С. 230-239. 
41 Шелобаева, И.С. Прогнозирование затрат в условиях позаказного метода / И.С. 
Шелобаева // Известия Тульского государственного университета, экономические и 
юридические науки. – 2015. – №4-1. – С. 526-535. 
На этапе составления задания на оценку  должно быть четко определено, какой вид стоимости будет оцениваться в ходе выполнения оценки.  
Необходимо принимать во внимание, что при выполнении оценки для целей залога к оценщику его профессиональной ответственности предъявляются наивысшие требования, поскольку существует возможность оказания давления на оценщика в процессе проведения работ со стороны заказчика с целью увеличения стоимости объекта оценки. 
Специалист, проводящий оценку для целей залога, должен иметь четкое и ясное преставление о цели залога, общем процессе кредитования, его условиях и пр. Оценщик должен объективно понимать, что от результатов его действий будет зависеть принятие финансовых решений по проекту и проводиться расчет рисков. Недобросовестная и некачественная работа 
оценщика может повлечь за собой искажение итоговых результатов и серьезные финансовые и экономические потери как со стороны банка, так же и со стороны прочих участников сделки. 
Оценщик должен здраво оценивать уровень своей компетенции, при необходимости оценки узкоспециализированных моментов необходимо привлекать профильного специалиста[6].  
С целью устранения возможных искажений результатов оценки и увеличения эффективности процесса оценки необходимо использовать такой механизм взаимодействия, при котором банк будет являться заказчиком оценки или будет включен в отчет как  отчета или принимающая сторона результатов оценки. 
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Германия, Нидерланды, регулирование оценочной деятельности в большей мере основывается на принципах саморегулирования. В смешанных системах, таких как США и Германии, роль в регулировании оценочной деятельности, связанной с залогами, играют как банковские, так и регулируемые либо независимые институты оценочной деятельности. 
На этапе составления задания на оценку  должно быть четко определено, какой вид стоимости будет оцениваться в ходе выполнения оценки. 
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оценщика может повлечь за собой искажение итоговых результатов и серьезные финансовые и экономические потери как со стороны банка, так же и со стороны прочих участников сделки. 
Оценщик должен здраво оценивать уровень своей компетенции, при необходимости оценки узкоспециализированных моментов необходимо привлекать профильного специалиста[6].  
С целью устранения возможных искажений результатов оценки и увеличения эффективности процесса оценки необходимо использовать такой механизм взаимодействия, при котором банк будет являться заказчиком оценки или будет включен в отчет как  отчета или принимающая сторона результатов оценки. 
В настоящее время, в зависимости от условий, стоимостная оценка залогов регулируется как в рамках системы  надзора, так и в рамках системы регулирования или саморегулирования оценочной деятельности. Например, в Испании, Ирландии, Италии силен элемент регулирования оценки залогов со стороны банковского регулятора, а в таких странах, как Великобритания, 
Германия, Нидерланды, регулирование оценочной деятельности в большей мере основывается на принципах саморегулирования. В смешанных системах, таких как США и Германии, роль в регулировании оценочной деятельности, связанной с залогами, играют как банковские, так и регулируемые либо независимые институты оценочной деятельности.  
На этапе составления задания на оценку  должно быть четко определено, какой вид стоимости будет оцениваться в ходе выполнения оценки. 
Необходимо принимать во внимание, что при выполнении оценки для целей залога к оценщику его профессиональной ответственности предъявляются наивысшие требования, поскольку существует возможность оказания давления на оценщика в процессе проведения работ со стороны заказчика с целью увеличения стоимости объекта оценки. 
Специалист, проводящий оценку для целей залога, должен иметь четкое и ясное преставление о цели залога, общем процессе кредитования, его условиях и пр. Оценщик должен объективно понимать, что от результатов его действий будет зависеть принятие финансовых решений по проекту и проводиться расчет рисков. Недобросовестная и некачественная работа 
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В настоящее время, в зависимости от условий, стоимостная оценка залогов регулируется как в рамках системы  надзора, так и в рамках системы регулирования или саморегулирования оценочной деятельности. Например, в Испании, Ирландии, Италии силен элемент регулирования оценки залогов со стороны банковского регулятора, а в таких странах, как Великобритания, 
Германия, Нидерланды, регулирование оценочной деятельности в большей мере основывается на принципах саморегулирования. В смешанных системах, таких как США и Германии, роль в регулировании оценочной деятельности, связанной с залогами, играют как банковские, так и регулируемые либо независимые институты оценочной деятельности. 
На этапе составления задания на оценку  должно быть четко определено, какой вид стоимости будет оцениваться в ходе выполнения оценки. 
Необходимо принимать во внимание, что при выполнении оценки для целей залога к оценщику его профессиональной ответственности предъявляются наивысшие требования, поскольку существует возможность оказания давления на оценщика в процессе проведения работ со стороны заказчика с целью увеличения стоимости объекта оценки.  
Специалист, проводящий оценку для целей залога, должен иметь четкое и ясное преставление о цели залога, общем процессе кредитования, его условиях и пр. Оценщик должен объективно понимать, что от результатов его действий будет зависеть принятие финансовых решений по проекту  и проводиться расчет рисков. Недобросовестная и некачественная работа 
оценщика может повлечь за собой искажение итоговых результатов и серьезные финансовые и экономические потери как со стороны банка, так же и со стороны прочих участников сделки.  
Оценщик должен здраво оценивать уровень своей компетенции, при необходимости оценки узкоспециализированных моментов необходимо привлекать профильного специалиста[6].  
С целью устранения возможных искажений результатов оценки и увеличения эффективности процесса оценки необходимо использовать такой механизм взаимодействия, при котором банк будет являться заказчиком оценки или будет включен в отчет как  отчета или принимающая сторона результатов оценки. 
В настоящее время, в зависимости от условий, стоимостная оценка залогов регулируется как в рамках системы  надзора, так и в рамках системы регулирования или саморегулирования оценочной деятельности. Например, в Испании, Ирландии, Италии силен элемент регулирования оценки залогов со стороны банковского регулятора, а в таких странах, как Великобритания, 




































































































































Рисунок Б.1 – Особенности методов учета калькулирования себестоимости продукции 





- Объектом калькулирования является конкретное изделие, 
партия, множество отдельных продуктов или услуг, 
называемых заказом. 
- Калькулирование себестоимости сложных продуктов, 
состоящих из различных элементов, включает сумму 
себестоимостей отдельных простых продуктов, входящих в 
их состав. 
- Объектом учета является отдельный производственный заказ на 
изделие или заранее определенное количество продукции. 
- Все прямые и косвенные затраты на производство учитываются 
по статьям калькуляции на весь выпуск продукции, а не на 
индивидуальные изделия.  
- Себестоимость единицы изделия находится делением общей 
суммы произведенных затрат за определенный период на 
количество единиц продукции, выпущенной за тот же период.  
- Затраты списываются на отчетный период, а не на время, 
необходимое для изготовления изделий. 
- Объектом учета является передел – совокупность 
технологических операций, завершается выработкой 
полуфабрикатов или готового продукта. 
- Отражение прямых затрат в текущем учете по переделам, а 
не по видам продукции, даже при наличии нескольких их 
видов в одном переделе. Это позволяет калькулировать 
себестоимость продукции каждого передела; 
- Списание затрат за календарный период, а не за время 
изготовления заказа. 
 
- Составление нормативных калькуляций по изделиям с учетом 
изменений норм на начало текущего месяца; 
- Раздельный учет затрат производства по нормам и отклонениям 
от норм; 
- Учет изменений норм, составление отчетных калькуляций; 
- Анализ фактически произведенных затрат, выявление и 











- Позволяет более точно определить затраты на 
конкретный заказ и, соответственно, его цену; 
- Делает возможным сопоставление затрат между 
заказами, показывает наиболее и наименее 
рентабельные заказы, а также какие операции в 
аналогичных заказах наиболее дорогостоящие, а какие 
наиболее эффективные. 
- Обеспечивает базу для планирования затрат и 
продажных цен по будущим заказам.  
- Предоставляет данные для контроля затрат по заказам 
путем расчета отклонений между оценочными и 
фактическими данными, а также делает достаточно 
точное распределение накладных расходов между 
заказами.  
- При длительном выполнении заказов текущий 
контроль за уровнем затрат практически не 
осуществляется, хотя различные отклонения по 
расходу основных материалов и основной 
заработной платы производственных рабочих 
оформляются специальными документами 
(раскройные листы, акты на замену материалов, 
доплатные и простойные листки и т.д.); 
- Отсутствие обособленных норм приводит к 
выявлению незначительных сумм отклонений, 
причем в сводном учете они из общих не 
выделяются; 
- Калькулирование по мере окончательного 
выполнения заказов затрудняет контроль над 
себестоимостью при частичной сдаче изделий до 
окончания заказа. 
Попроцессный метод 
- Относительная простота расчётов по сравнению с 
другими методами калькуляции себестоимости; 
- Тот факт, что затраты при попроцессном методе 
собираются за период, а не относятся на конкретный 
заказ, позволяет иметь некоторый запас времени в 
деятельности счетных работников и предоставляет 
промежуточные базы для сопоставления затрат.  
- Организация управленческого учёта издержек по 
местам их возникновения, позволяет выделять 
производственные и административно-управленческие 
расходы; 
- Потоки затрат легко видны на бухгалтерских счетах, и 
существуют более четкие границы между разделением 
ответственности. 
- Сложность расчёта усреднённой себестоимости 
продукции на определённой стадии процесса 
производства; 
- Запасы незавершенного производства должны 
оцениваться по степени завершенности, и 
неточности этой оценки переходят через различные 
процессы на готовую продукцию, себестоимость 
продаж и чистую прибыль. Если используются 
предварительные затраты, то периодические 
отчеты о фактических данных не предоставляются 
до конца отчетного периода, что делает весьма 
существенным этот недостаток для целей контроля 
попроцессной системы, суть которой заключается в 
разделении предприятия на отдельные 
подразделения. 
- Ограниченная область применения в связи с 
требованиями отсутствия запасов полуфабрикатов 
и готовой продукции. 
Попередельный метод 
При полуфабрикатном методе: 
- Наличие бухгалтерской информации о себестоимости 
полуфабрикатов на выходе из каждого передела (она 
необходима для формирования цены реализации 
полуфабриката на сторону); 
- Позволяет учитывать остатки незавершенного 
производства в местах его хождения, контролировать 
движение полуфабрикатов собственного производства; 
- Позволяет определить себестоимость отдельных фаз 
обработки продукции по цехам, выявить место 
возникновения и причины отклонений фактической  
При полуфабрикатном методе: 
- Трудоемкость расчетов себестоимости на каждом 
промежуточном этапе. 
При бесполуфабрикатном методе: 
- Не позволяет определить себестоимость 
полуфабрикатов при передаче их из одного 
передела в другой. Это необходимо в тех случаях, 
когда полуфабрикаты собственного производства 
реализуются предприятием на сторону; 
- Переделы являются объектами учета затрат при 
данном методе. Их перечень определяется исходя  
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Окончание приложения В 
 
Преимущества Недостатки 
себестоимости от плановой или нормативной. 
При бесполуфабрикатном методе: 
- Метод проще и менее трудоемок, чем 
полуфабрикатный; 
из возможностей планирования, учета и 
калькулирования себестоимости продукции 
каждого передела и оценки незавершенного 
производства. 
Попередельный метод 
- Отсутствие каких-либо условных расчетов, 




- Оперативность учета выпуска готовой продукции, 
выполнения работ или услуг, а также их реализация; 
- Оперативный контроль над произведенными 
затратами путем выявления отклонений фактических 
затрат от нормативных затрат; 
- Точность расчета себестоимости товаров, работ или 
услуг. 
- Неверный учет отклонений фактических затрат от 
норм: отклонения рассчитываются за длительный 
период, не всегда документируются, ведется их 
укрупненный учет без определения причин и 
виновников, суммы неучтенных отклонений 
существенны; 



































































































Таблица Ж.1 – Финансовые результаты  ООО «Столица спец строй» за 2014-2016 гг.  
Тыс. руб. 
 
Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Отклонение, тыс. руб. Темп изменения, % 
2015 г. к 
2014 г. 
2016 г. к 
2014 г. 
2016 г. к 
2015 г. 
2015 г. к 
2014 г. 
2016 г. к 
2014 г. 
2016 г. к 
2015 г. 
Выручка 261 491 284 986 360 223 + 23 495 + 98 732 + 75 237 108,99 137,76 126,40 
Себестоимость продаж 236 358 256 728 335 218 + 20 370 + 98 860 + 78 490 108,62 141,83 130,57 
Валовая прибыль 25 133 28 258 25 005 + 3 125 - 128 - 3 253 112,43 99,49 88,49 
Управленческие расходы 11 541 11 187 12 217 - 354 + 676 + 1 030 96,93 105,86 109,21 
Прибыль от продаж 13 592 17 071 12 788 + 3 479 - 804 - 4 283 125,60 94,08 74,91 
Рентабельность продаж (по прибыли от 
продаж) 
5,20 5,99 3,55 + 0,79 - 1,65 - 2,44 115,19 68,27 59,26 
Проценты к получению 1 3 155 + 2 + 154 + 152 300,00 15500,00 5166,67 
Проценты к уплате 6 587 8 563 6 529 + 1 976 - 58 - 2 034 130,00 99,12 76,25 
Прочие доходы 356 34 0 - 322 - 356 - 34 9,55 0 0 
Прочие расходы 2 549 2 238 2 968 - 311 + 419 + 730 87,80 116,44 132,62 
Прибыль до налогоообложения 4 813 6307 3446 + 1 494 - 1 367 - 2 861 131,04 71,60 54,64 
Рентабельность продаж (по прибыли до 
налогообложения) 
1,84 2,21 0,96 + 0,37 - 0,88 - 1,25 120,11 52,17 43,44 
Текущий налог на прибыль 963 1 389 828 426 - 135 - 561 144,24 85,98 59,61 
Прочее - 1 321 1 126 + 1321 + 1 126 - 195 - - 85,24 
Чистая прибыль 3 850 3 597 1 492    - 253 - 2 358 - 2 105 93,43 38,75 41,48 
Рентабельность продаж (по чистой 
прибыли) 






































































































Таблица Т.1 - Анализ динамики затрат на производство ООО «Столица спец строй» за 2014-2016 гг. 
 
Год 
Затраты на производство, тыс. 
руб. 
Отклонение от базисного 
года, +/- 
Отклонение от 
предшествующего года, +/- 
Темп роста к базисному году, 
% 
Темп роста к 




































2014 247899 236358 11541 - - - - - - - - - - - - 
2015 267915 256728 11187 20016 20370 -354 20016 20370 -354 108,07    
     
108,62    
       
96,93    
    
108,07    
     
108,62    
       
96,93    
2016 347435 335218 12217 99536 98860 676 79 520 78490 1 030 140,15    
     
141,83    
     
105,86    
    
129,68    
     
130,57    
     










Затраты на производство Отклонение 2015/2014 (+/-) 
Отклонение 2016/2015 
(+/-) 






























Материальные затраты 188 860 76,18 153 310 57,22 187 918 54,09 -35 550 81,18 -18,96 34 608 122,57 -3,14 
Заработная плата 10 488 4,23 11 731 4,38 12 664 3,64 1 243 111,85 0,15 933 107,95 -0,73 
Отчисления на социальные нужды 3 207 1,29 3 615 1,35 3 976 1,14 408 112,72 0,06 361 109,99 -0,20 
Амортизация 1 592 0,64 1 650 0,62 1 294 0,37 58 103,64 -0,03 -356 78,42 -0,24 
Прочие затраты 43 752 17,65 97 609 36,43 141 583 40,75 53 857 223,10 18,78 43 974 145,05 4,32 





































2015 год 2016 год 
руб. % руб. % 
Бетон М-100 777,000 1280971,03 1648,61 504,231 763226,32 1513,64 305,500 411041,51 1345,47 -134,97 91,81 -168,17 88,89 
Бетон М-100 
с ПМД  - 5 
51,000 84595,36 1658,73                     
Бетон М-100 
с ПМД  -10 
120,000 215187,04 1793,23 2,300 3755,36 1632,77       -160,46 91,05     
Бетон М-100 
с ПМД  -15 
58,500 109475,87 1871,38 6,100 10988,40 1801,38       -70,01 96,26     
Бетон М-100 
с ПМД  -20 
20,000 43211,92 2160,60 24,300 49018,15 2017,21       -143,39 93,36     
Бетон М-100 
с ПМД  -25 
4,200 10322,02 2457,62 10,500 23258,99 2215,14       -242,48 90,13     
Бетон М-150 
(В10)  
437,500 798076,93 1824,18 335,500 606536,50 1807,86 71,000 107881,89 1519,46 -16,32 99,11 -288,40 84,05 
Бетон М-150 
(В10) с ПМД  
- 5 
15,000 28626,04 1908,40 102,500 194236,47 1894,99 5,000 8708,33 1741,67 -13,41 99,30 -153,32 91,91 
Бетон М-150 
(В10) с ПМД  
-10 
127,000 273868,61 2156,45 9,000 17270,34 1918,93 15,000 26874,61 1791,64 -237,52 88,99 -127,29 93,37 
Бетон М-150 
(В10) с ПМД  
-15 
78,000 172553,29 2212,22                     
Бетон М-150 
(В10) с ПМД  
-20 
82,000 198820,02 2424,63       8,000 18103,63 2262,95     -161,68 93,33 
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2015 год 2016 год 
руб. % руб. % 
Бетон М-150 
(В10) с ПМД  
-25 
      3,700 7875,18 2128,43               
Бетон М-150 
(В12,5)  
      51,000 98059,88 1922,74 8,000 12661,32 1582,67         
Бетон М-150 
(В12,5) с 
ПМД  - 5  
      29,300 57402,00 1959,11               
Бетон М-200 1834,500 3605913,15 1965,61 1317,711 2512658,76 1906,84 1311,000 2178190,30 1661,47 -58,77 97,01 -245,36 87,13 
Бетон М-200 
с ПМД  - 5 
271,000 535529,72 1976,12 144,500 285146,37 1973,33 20,000 35026,58 1751,33 -2,79 99,86 -222,00 88,75 
Бетон М-200 
с ПМД  -10 
485,000 1058852,00 2183,20 79,500 165595,47 2082,96 45,500 85581,06 1880,90 -100,24 95,41 -202,06 90,30 
Бетон М-200 
с ПМД  -15 
399,000 951655,50 2385,10 218,000 479305,85 2198,65 15,000 29141,52 1942,77 -186,45 92,18 -255,88 88,36 
Бетон М-200 
с ПМД  -20 
381,000 988861,22 2595,44 25,500 59208,64 2321,91 42,000 87361,71 2080,04 -273,53 89,46 -241,87 89,58 
Бетон М-200 
с ПМД  -25 
2785,500 7323277,23 2629,07 27,500 62311,69 2265,88 24,000 52411,92 2183,83 -363,19 86,19 -82,05 96,38 
Бетон М-250 1394,000 3126091,93 2242,53 2048,000 4500350,46 2197,44 488,500 885677,30 1813,05 -45,10 97,99 -384,38 82,51 
Бетон М-250 
с ПМД  - 5 
52,000 122110,84 2348,29 237,000 544079,01 2295,69 14,000 26684,86 1906,06 -52,59 97,76 -389,63 83,03 
Бетон М-250 
с ПМД  -10 
16,000 39381,64 2461,35 91,000 206971,44 2274,41 3,000 5970,44 1990,15 -186,94 92,40 -284,26 87,50 
Бетон М-250 
с ПМД  -15 










































2015 год 2016 год 
руб. % руб. % 
Бетон М-250 
с ПМД  -20 
45,500 136601,54 3002,23 111,000 315652,57 2843,72       -158,51 94,72     
Бетон М-300 502,500 1150532,90 2289,62 481,865 1070405,72 2221,38 45,000 92156,64 2047,93 -68,24 97,02 -173,46 92,19 
Бетон М-300 
с ПМД  - 5 
48,000 130908,48 2727,26 14,000 38144,01 2724,57       -2,69 99,90     
Бетон М-300 
с ПМД  -10 
19,000 56051,12 2950,06 465,000 1333139,92 2866,97       -83,09 97,18     
Бетон М-300 
с ПМД  -15 
43,000 130396,92 3032,49 61,800 176440,94 2855,03       -177,46 94,15     
Бетон М-300 
с ПМД  -20 
98,000 307839,43 3141,22                     
Бетон М-300 
с ПМД  -25 
33,000 104211,21 3157,92 92,000 282062,80 3065,90       -92,02 97,09     
Бетон М-350 1792,800 4679907,04 2610,39 920,000 2383088,07 2590,31 76,000 165765,02 2181,12 -20,08 99,23 -409,19 84,20 
Бетон М-350 
с ПМД  - 5 
131,000 386144,61 2947,67 5,000 14610,49 2922,10       -25,57 99,13     
Бетон М-350 
с ПМД  -10 
197,000 600010,77 3045,74 131,000 391388,64 2987,70 15,000 38159,07 2543,94 -58,04 98,09 -443,76 85,15 
Бетон М-350 
с ПМД  -15 
504,000 1698157,59 3369,36 135,500 421451,39 3110,34 72,000 205012,44 2847,40 -259,02 92,31 -262,95 91,55 
Бетон М-350 
с ПМД  -20 
407,500 1443816,08 3543,11 15,000 50377,09 3358,47 65,000 196504,41 3023,14 -184,63 94,79 -335,33 90,02 
Бетон М-350 
с ПМД  -25 
89,000 327254,75 3677,02 245,000 869086,91 3547,29 6,000 20722,06 3453,68 -129,73 96,47 -93,62 97,36 
Итого 13334,000 32220997,60 2416,45 8046,307 18258376,84 2269,16 2654,500 4689636,62 1766,67 -147,29 93,90 -502,49 77,86 
 
